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Naziv evalvacije Obdobna oziroma interna evalvacija 
projekta Ukrepi na področju obvladovanja 
širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih 
skupinah prebivalstva 

Naročnik Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Naziv izvajalca evalvacije Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Vodja projekta doc. dr. Branko Gabrovec 

Avtor poročila Katarina Cesar in doc. dr. Branko Gabrovec 

Obdobje izvedbe evalvacije 30. 4. 2022-31. 10. 2022 

Cilji evalvacije • Aktivno spremljati potek projekta. 

• Preveriti oziroma nadzorovati 
doseganje ciljev oziroma rezultatov 
projekta. 

• Preveriti morebitne razloge za 
nedoseganje zastavljenih ciljev 
oziroma rezultatov. 

• Preveriti doseg projekta. 

• Preveriti zadovoljstvo z vodenjem 
in organizacijo projekta. 

• Preveriti izkušnjo udeležencev z v 
okviru projekta organiziranimi 
dogodki. 

• Preveriti izkušnjo izvajalcev 
projektnih aktivnosti (dogodkov, 
usposabljanj, okroglih miz, 
predstavitev). 

• Zagotoviti povratne informacije 
izvajalcem projekta o njegovem 
poteku. 

• Informirati in pripraviti priporočila 
za vodstvo projekta. 

Metode zbiranja podatkov • Zbiranje podatkov s pomočjo 
anketnih vprašalnikov. 

• Zbiranje podatkov s pomočjo 
telefonskega intervjuja. 

• Pregled relevantne projektne 
dokumentacije (dokumentacijski 
pregled). 

• Razgovori z zaposlenimi na 
projektu. 
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1 Osnovne informacije o projektu in kratek opis projekta 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) izvaja projekt »Ukrepi na področju 

obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva", ki naslavlja in 

med seboj povezuje različna področja delovanja. Predmetna investicija je usklajena z 

Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v 

nadaljevanju OP EKP 2014-2020) v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje 

tveganja revščine« preko prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem 

enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", specifičnega cilja 

3:  »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v 

zdravju«, s spremembo OP EKP 2014-2020. 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Osnovni namen projekta je z različnimi intervencijami zagotoviti potrebna orodja za splošno 

javnost in strokovni kader za obvladovanje širjenja COVID-19 s čim manjšo potrebo po obsežnih 

ukrepih na nacionalni ravni, uspešno blažitev posledic kriznih razmer na duševno zdravje 

prebivalstva kot tudi na izvajanje zdravstvene dejavnosti. 

 

Projekt je v geografskem smislu naravnan celostno. Izvaja se v obeh regijah, v kohezijski regiji 

vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS). 

1.1 Namen in cilji projekta 

S pomočjo številnih intervencij si projekt prizadeva uresničiti naslednje strateške cilje: 

• krepitev kapacitet epidemiološke službe, ki se nanašajo na obravnavo COVID-19 primerov, 

iskanje njihovih kontaktov ter za pomoč pri cepljenju proti gripi in proti COVID-19; 

• zagotovitev prostorskih kapacitet za nemoten potek dela epidemiološke službe ter 

zagotovitev mobilnih za urgentno jemanje brisov na terenu, cepljenje na terenu in 

usklajevanje dela; 
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• ozaveščanje posameznikov (predvsem ranljivih skupin) v sodelovanju z nevladnimi 

organizacijami (v nadaljevanju NVO), s pomočjo katerih bo zagotovljen večji prenos informacij 

o zaščitnih ukrepih, promociji zdravega življenjskega sloga in pomembnosti cepljenja tako 

proti gripi kot tudi proti COVID-19; 

• priprava protokola za organizacijo duševnega zdravja v času epidemije; 

• nadgraditev programa za duševno zdravje To sem jaz na področju spletne prakse in pomoči 

mladim v kriznih razmerah, s čimer bo izboljšana dostopnost in kakovost spletnih vsebin ter 

storitev spletnega svetovanja; 

• zmanjševanje stigme in diskriminacije ljudi z duševnimi motnjami in tistih posameznikov, ki 

so izpostavljeni velikemu tveganju glede težav v duševnem razvoju, posebej v času epidemije 

in po njej, kot so starejši, osamljeni, zaposleni s težavami v duševnem zdravju in zaposleni z 

nizkimi dohodki;  

• povečanje strokovnih kompetenc za naslavljanje težav s področja duševnega zdravja; 

• zagotavljanje dostopnosti do pravočasnega zdravstvenega varstva v kriznih razmerah;  

• digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrt), ki bo omogočila posodobitev in 

pospešitev proces prijave smrti ter izboljšanje ažurnosti zbranih podatkov;  

• spremljanje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah (eSZBO) na ravni posameznega stika 

pacienta z izvajalcem zdravstvene dejavnosti in uvedba novega enotnega sistema za 

poročanje o zunajbolnišničnih obravnavah; 

• razvoj znanja in kompetenc za različne skupine z zagotovitvijo trajnostnega usposabljanja 

preko različnih spletnih predstavitev; 

• vzpostavitev modularnih pisarn. 

 

1.2 Osnovne informacije o delovnih paketih projekta 

Projekt naslavlja področja, ki so razdeljena na deset delovnih paketov (v nadaljevanju DP): 

• Delovni paket 1 (DP1): Koordinacija; 

• Delovni paket 2 (DP2): Evalvacija; 

• Delovni paket 3 (DP3): Diseminacija; 
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• Delovni paket 4 (DP4): Epidemiologija; 

• Delovni paket 5 (DP5): Infrastruktura epidemiologije; 

• Delovni paket 6 (DP6): Ozaveščanje posameznikov; 

• Delovni paket 7 (DP7): Duševno zdravje; 

o Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji; 

o Nadgradnja programa za duševno zdravje »To sem jaz« na področju spletne prakse in 

pomoči mladim v kriznih razmerah; 

o Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize; 

o Psihološka prva pomoč v času kriznih razmer; 

• Delovni paket 8 (DP8): Sistem zdravstvenega varstva in podatki; 

o Vpliv COVID-19 na zagotavljanje dostopnosti do pravočasnega zdravstvenega varstva; 

o Digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrti); 

o Spremljanje zunaj bolnišničnih obravnav (eSZBO); 

• Delovni paket 9 (DP9): Razvoj znanja in kompetenc za različne skupine; 

• Delovni paket 10 (DP10): Modularne pisarne. 

1.2.1 DP1: Koordinacija 

Glavni namen DP Koordinacija je zagotoviti nemoten potek vseh DP preko organizacije in 

koordinacije ključnih vsebin in nalog, potrebnih za učinkovito delovanje celotnega projekta. Cilji 

DP1 so zagotovitev nemotenega poteka projekta z zagotavljanjem organizacijske in strokovne 

podpore preostalim DP, ter nadzorovati njihov časovni potek in doseganje opredeljenih mejnikov 

v predvidenih časovnih okvirih. 

1.2.2 DP2: Evalvacija 

V okviru projekta bo zagotovljeno spremljanje posameznih delovnih nalog od začetka projekta, 

preko vmesnih faz in do zaključka projekta. Namen evalvacije celotnega projekta je spremljanje 

načrtovanih aktivnosti in izdelkov posameznih DP.  

 

Evalvacija bo ocenila: 
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• potek implementacije posameznih aktivnosti in vsebin DP v času izvajanja projekta; 

• doseganje rezultatov načrtovanih aktivnosti v okviru posameznega DP. 

 

V različnih fazah implementacije projekta bodo uporabljeni različni tipi evalvacij za posamezne 

DP. Procesno normativna evalvacija se bo izvajala med implementacijo samega projekta s ciljem, 

da se ugotovi dinamiko izvajanja posameznih aktivnosti. Evalvacija vsebine se bo osredotočala na 

predvideno kvantiteto izdelkov posameznih DP. Z evalvacijo učinka bo preverjena uspešnost 

aktivnosti glede na zastavljene kazalnike v okviru posameznih DP, ter skozi vprašalnike o 

zadovoljstvu, izzivih in priložnostih za izvajalce. Znotraj celotnega projekta bo porabljena 

triangulacija metod zbiranja podatkov (uporaba kvalitativnih in kvantitativnih metod – ankete, 

vprašalniki in intervjuji), ki bo spremljana skozi DP2. Osebni podatki se bodo zbirali in obdelovali 

izključno na podlagi osebne privolitve posameznika. Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in 

anonimno.  

1.2.3 DP3: Diseminacija 

Namen DP3 je zagotoviti celostno in kontinuirano diseminacijo izdelkov, gradiv in aktivnosti za 

splošno javnost ter zagotoviti promocijo samega projekta. Primarna ciljna javnost DP3 je splošna 

javnost, pri čemer se bo le-to segmentiralo na manjše homogene javnosti, za katere bo 

pripravljeno bolj ciljno targetirano komuniciranje (npr. skupine, ki so bolj tvegane za težje oblike 

različnih respiratornih okužb, kot sta gripa, COVID-19). Za projekt pomembne javnosti bodo tudi 

NVO. Te bodo izvajale zagovorništvo in multiplicirale vsebine, ki jih bodo zaposleni na projektu 

pripravili za splošno javnost oziroma njene segmente. V okviru DP3 se bodo izvajale tudi 

aktivnosti promocije zdravega življenjskega sloga in preprečevanje vseh elementov krhkosti 

(telesne, duševne, socialne) s podaljševanjem zdravih let življenja. V sklopu aktivnosti bodo 

diseminirani tudi izsledki, ki so nastali pri projektu Celosten pristop za spodbujanje starosti brez 

manjzmožnosti v Evropi: Pobuda ADVANTAGE (angl. JA-ADVANTAGE) ter projektu ASTAHG: 

Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru. 
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1.2.4 DP4: Epidemiologija 

Glavni namen DP4 je okrepitev epidemioloških kapacitet za obravnavo COVID-19 primerov, 

iskanje njihovih kontaktov ter za pomoč pri cepljenju proti gripi in kasneje tudi proti COVID-19. 

Cilji DP4 so zagotoviti nemoten potek dela z zagotavljanjem organizacijske, strokovne in 

koordinacijske podpore epidemiološke službe ter vzpostavitev vzdržljivega in prilagodljivega 

sistema iskanja kontaktov COVID-19 z namenom obvladovanja njegovega širjenja s čim manjšo 

potrebo po obsežnih ukrepih na državni ravni. Z namenom konstantne zagotovitve obravnave 

COVID-19 primerov in iskanja tesnih stikov, se bo usposobilo, spremljalo in vodilo študente. 

Hkrati bomo zagotovili infrastrukturo in računalniško ter programsko opremo, ki bo to 

omogočala. Ves čas se bodo spremljali in analizirali podatki o primerih COVID-19, uspešnost 

ukrepov za preprečevanje okužb s COVID-19 ter nudilo organizacijsko in strokovno podporo. 

1.2.5 DP5: Infrastruktura epidemiologije 

NIJZ za aktivacijo zunanjih kadrovskih kapacitet trenutno ne more zagotoviti ustreznega prostora, 

v katerem bi lahko potekal nemoten potek dela. Iz tega razloga se v sklopu DP5 predvideva najem 

prostorov, ki bodo zagotovili prostorske kapacitete in služili za tako imenovane "Emergency 

Operations Center". Poleg tega se v okviru načrtovanega DP5 v primeru nujnih stanj predvideva 

odhod na teren. Da bi to bilo izvedljivo, je potrebno zagotoviti mobilne enote za urgentno 

jemanje brisov na terenu, dostop do tistih posameznikov, ki ne morejo dostopati do 

zdravstvenega sistema, izvajanje cepljenja proti gripi in usklajevanje dela na terenu. V drugi fazi, 

ob odobritvi cepiva proti COVID-19, se bodo mobilne enote uporabljale predvidoma za 

zagotovitev precepljenosti prebivalcev, ki imajo omejen dostop, starejše, ranljive skupine ter 

prebivalce, ki živijo v odročnih krajih. IT bo podprla analizo epidemiološke stroke. 

1.2.6 DP6: Ozaveščanje posameznikov 

Namen DP6 je oblikovanje smernic, vzpostavitev okolja in zagotavljanje, tako finančne kot 

vsebinske podpore pobudam, ki bodo v okviru projekta skrbeli za krepitev zdravja, promocijo 

zdravega življenjskega sloga in promocijo cepljenja proti COVID-19 in gripi. Analiziralo se bo stanje 

(količina, vsebina, viri financiranja, doseg, pokritost, prepoznavnost in podobno) obstoječih 
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razpisov, projektov in programov na nacionalni in lokalni ravni na področjih tega DP, poleg tega 

se bo analizirala literatura o uspešnosti intervencij na področjih tega DP v času spopadanja z 

epidemijami v modernem času. Začrtale se bodo smernice delovanja in določile vloge različnih 

skupin NVO (na primer društva bolnikov, mladinske organizacije, organizacije za mlade, 

zagovorniške organizacije in podobno) v projektu in povezati delovanje z ostalimi DP, predvsem 

z DP3 in DP7. Vzpostavilo se bo okolje (vsebinsko, finančno in logistično) za podporo NVO, ki bodo 

s pobudami prisotne v lokalnih skupnostih po Sloveniji, bodisi kot glasnikom sporočila tega 

projekta (sodelovanje z DP3), bodisi kot izvajalcem učinkovitih programov krepitve zdravja in 

promocije zdravega življenjskega sloga ter promocije cepljenja. 

 

DP6 bo podprl več manjših pobud (omogočil tako imenovane manjše vsote nepovratnih sredstev 

– angl. Small Grants) na različnih področjih varovanja, promocije in krepitve zdravja, ki jih v 

Sloveniji po večini pokrivajo NVO: tobaku in povezanih izdelkih, alkoholu, prepovedanih drogah, 

drugih oblikah zasvojenosti, gibanju in prehrani ter okolju zdravju. Težišče bo usmerjeno v ranljive 

skupine. Za izvedbo več manjših pobud v lokalnem okolju, se bosta podpora in financiranje 

zagotovila s pomočjo sredstev projekta. 

 

Pomembna točka tega DP je oblikovanje smernic (in vloge) nadaljnjega delovanja NVO na 

področjih, ki jih pokriva ta sklop. 

 

Ob izteku projekta se bodo pripravili sklepi in ugotovitve izvajanja ter vrednotenja DP, ki bodo 

služili za nadaljnje delo NIJZ na področju sodelovanja z NVO. Ta aktivnost vključuje končno 

predstavitev pobud izvedenih v lokalnem okolju in izdajo predstavitvene brošure (v sodelovanju 

z DP3). 

1.2.7 DP7: Duševno zdravje 

DP Duševno zdravje vključuje štiri različne delovne sklope: 

• Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji; 
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• Nadgradnja programa za duševno zdravje To sem jaz na področju spletne prakse in pomoči 

mladim v kriznih razmerah; 

• Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize; 

• Psihološka prva pomoč v času kriznih razmer. 

 

Namen in cilj delovnega sklopa Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v 

Sloveniji, je na podlagi raziskave o vplivu epidemije in z njo povezanih ukrepov za preprečevanje 

širjenja okužb s SARS-CoV-2 na duševno zdravje študentov, analize organizacije duševnega 

zdravja v času epidemije v Sloveniji in tujini, analize dobrih praks ter izsledkov fokusnih in 

ekspertnih skupin, vzpostaviti nacionalni protokol, ki bo organizacijam v času epidemije pomagal 

prilagoditi delovne procese na način, da bodo uporabniki lahko nemoteno dostopali do storitev 

ter istočasno zagotovil varnost pri izvajanju delovnih nalog. 

 

Nadgradnja programa za duševno zdravje To sem jaz na področju spletne prakse in pomoči 

mladim v kriznih razmerah je usmerjena v izboljšanje kakovosti in dostopnosti spletnih vsebin ter 

storitve spletnega svetovanja in podpore mladim v čustveni stiski, individualnih kriznih situacijah 

in kolektivnih kriznih razmerah, kot je epidemija COVID-19. Med razvojnimi cilji je vsebinska 

nadgradnja obstoječega spletišča tosemjaz.net z vsebinami s področja duševnega zdravja 

(vzpostavitev novih spletnih rubrik o tesnobi, jezi, žalosti in depresiji, učenju). Vsebine, usmerjene 

v samopomoč v čustveni stiski, bodo mladostnikom podane tudi v tiskani publikaciji, ki bo podprta 

z multimedijskimi vsebinami, dostopnimi na tosemjaz.net preko QR kod. Brezplačno in javno 

dostopno publikacijo bodo predvidoma prejele tudi vse šolske svetovalne službe v Sloveniji, 

digitalizirana različica bo šolskim spletnim stranem na voljo za objavo. Delovanje programa je 

vezano na kontinuirano zagotavljanje storitev spletnega svetovanja mladim v stiki (delovanje 

uredništva in vzdrževanje prostovoljne mreže strokovnjakov – spletnih svetovalcev, redno 

analitiko spletnih vsebin, po novem tudi uvedbo supervizije na področju spletnega psihološkega 

svetovanja). 
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Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize bo usmerjeno v 

zmanjševanje stigme in diskriminacije ljudi z duševnimi motnjami in ljudi, ki so izpostavljeni 

velikemu tveganju glede težav v duševnem zdravju, posebej v času epidemije in po njej, kot so 

starejši, osamljeni, z nizkimi dohodki in zaposleni s težavami v duševnem zdravju. Promoviral se 

bo v okrevanje usmerjen model razumevanja težav v duševnem zdravju in odločanje ljudi z 

izkušnjami težav v duševnem zdravju o ukrepih namenjenih zaposlenim v delovnih organizacijah 

in javnosti. Usmerjeni bomo na dve skupini: splošno javnost in posebej na delodajalce. Z ukrepom 

lahko zmanjšamo negativne posledice krize na zaposlenost ranljivih skupin in izboljšamo iskanje 

pomoči v primeru psiholoških težav.  

 

Program Psihološke prve pomoči v času kriznih razmer (v nadaljevanju PPP) je namenjen 

pravočasnemu prepoznavanju duševnih težav in motenj pri posameznik z namenom nudenja 

pomoči in podpore, dokler ni na voljo strokovna pomoč. Program tako naslavlja razvoj specifičnih 

veščin glede tega kdaj, kje in na kakšen način pristopiti k osebi v duševni stiski, da bi bili rezultati 

prizadevanj optimalni. Namen je usposobiti strokovnjake s področja duševnega zdravja za 

nadaljnje izvajanje PPP (po načelu "train-the-trainer") na regionalni oziroma lokalni ravni. 

1.2.8 DP8: Sistem zdravstvenega varstva in podatki 

DP Sistem zdravstvenega varstva in podatki zajema tri delovne sklope: 

• Vpliv COVID-19 na zagotavljanje dostopnosti do pravočasnega zdravstvenega varstva; 

• Digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrti); 

• Spremljanje zunaj bolnišničnih obravnav (eSZBO). 

 

Namen in ciliji delovnega sklopa Vpliv COVID-19 na zagotavljanje dostopnosti do pravočasnega 

zdravstvenega varstva je analiza vpliva epidemije COVID-19 na zagotavljanje zdravstvenega 

varstva, pripravili se bodo ukrepi in predlogi za izboljšanje procesa zdravstvene obravnave v 

izrednih razmerah ter ukrepi za odpravo posledic COVID-19 na delovanje sistema zdravstvenega 

varstva, s ciljem izboljšati kakovost in varnost pacientov. Poleg tega se bodo podali predlogi, kako 
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izboljšati sodelovanje med primarno, sekundarno in terciarno ravnjo integrirane zdravstvene 

obravnave pacienta. 

 

Namen drugega delovnega sklopa, Digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrt), je 

posodobitev in pospešitev procesa prijave smrti ter izboljšati ažurnost zbranih podatkov in hkrati 

razbremeniti svojce umrlih administrativnih opravkov. Takojšnji podatki ne le o tem, da je oseba 

umrla, pač pa tudi o vzroku smrti, se v spremenjenih razmerah kažejo kot eni najpomembnejših 

podatkov za kreiranje ukrepov. Proces izvajanja mrliško pregledne službe ( v nadaljevanju MPS) 

bo s tem informacijsko podprt za poročanje vzrokov smrti in administrativne prijave smrti ter 

poenoten na celotnem območju Republike Slovenije. Višja bo kakovost izvajanja procesa, število 

in natančnost kodiranih vzrokov smrti, hitrost obdelave podatkov in revizijske sledi. 

 

Najpomembnejša novost, ki jo prinaša delovni sklop Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav 

(eSZBO), je spremljanje podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah na ravni posameznega stika 

pacienta z izvajalcem zdravstvene dejavnosti in uvedba novega enotnega sistema za poročanje o 

zunajbolnišničnih obravnavah. Z novim sistemom spremljanja podatkov o zunajbolnišničnih 

obravnavah se bo poenotilo tudi nekatere šifrante, ki so bili usklajeni s sistemom spremljanja 

bolnišničnih obravnav (SBO) in državnimi standardi. V skladu z Odredbo o določitvi enotne 

definicije ključnih pojmov v zdravstvu  (Uradni list RS, št. 40/14) se bo zagotovila enotnost sistema 

vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanje in vodenje zbirk 

podatkov, ki so skupni za Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in NIJZ. 

1.2.9 DP9: Razvoj znanja in kompetenc za različne skupine    

Namen DP9 je razviti vsebine in opredelitev metod za usposabljanje različnih skupin prebivalstva 

- strokovnjakov in laičnih oskrbovalcev starejših in oseb, ki so zaradi drugih bolezni, posebej 

ranljivi za koronavirus okužbo. Usposobilo se bo strokovni kader na primarni ravni zdravstvene 

dejavnosti ter zaposlene v dejavnostih v okviru katerih oskrbujejo osebe, ki so zaradi specifičnih 

lastnosti zdravstveno bolj ogrožene v primeru pojava COVID-19 kot tudi njihovih primarnih 

oskrbovalcev ter aktivistov v NVO in jih na ta način opolnomočilo za uspešno delo tako na 
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področju preprečevanja širjenja COVID-19 kot tudi na področju ustreznega dela z bolniki. 

Izobraževalni pristopi bodo prilagojeni potrebam, strokovnjakom trajno dostopni in omogočali 

možnost samoevalvacije znanja. 

1.2.10 DP10: Modularne pisarne 

Glavni namen DP10 je vzpostavitev modularnih pisarn, ki bodo NIJZ pri raznih nepredvidenih 

izbruhih nalezljivih bolezni in ostalih okoljskih tveganjih, zagotovile dodatne prostorske 

kapacitete za omogočanje aktivacije in povezovanja dodatnih kadrovskih kapacitet. V fazi 

epidemije bodo modularne pisarne namenjene klicnemu centru za iskanje kontaktov. Po koncu 

epidemije, pa se bo klicni center namenil uporabi za vzpostavitev operativnega centra za nujne 

primere. V okviru DP10 se predvideva tudi selitev klicnega centra iz začasnih prostorskih kapacitet 

v modularne pisarne. 

2 O samoevalvaciji projekta, njenem namenu in ciljih 

Samoevalvacijo oziroma notranjo evalvacijo opredelimo kot celovit strokovni proces 

neprestanega, načrtovanega in sistematičnega zbiranja ter dejavnega analiziranja informacij, z 

namenom priskrbeti organizaciji oceno njenega trenutnega stanja in osnove za nadaljnje 

načrtovanje in usmerjanje (VODENJE Kaj Je Samoevalvacija, n.d., kot navedeno v Advanced 

Education Council of British Columbia, 2000). Z načrtovano in sistematično samoevalvacijo 

izvedene dejavnosti torej spremljamo (na ravni izvedbe dejavnosti in na ravni doseganja 

opredeljenih, pričakovanih rezultatov) in jih ob zaključku ovrednotimo (samoevalvacijsko 

poročilo). Pri tem na podlagi ugotovitev opredelimo priporočila in ukrepe, ki jih upoštevajo pri 

načrtovanju dela v prihodnje (Samoevalvacija « KVIZ, n.d.). 

 

Predmet evalvacije: Evalvacija projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve covid-19 s 

poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva, zajema naslednje elemente: 

• Opis doseganja procesnih kazalnikov evalvacije; 

• Analizo zadovoljstva vodij delovnih paketov z vodstvom in organizacijo projekta; 
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• Analizo izkušnje udeležencev z organiziranimi dogodki; 

• Analizo izkušnje izvajalcev projektnih aktivnosti (dogodkov, usposabljanj, okroglih miz, 

predstavitev). 

 

Samoevalvacija omogoča da sami, s svojimi lastnimi viri in od znotraj, na podlagi 

samoocenjevanja, zboljšamo proces in kakovost svojega dela (VODENJE Kaj Je Samoevalvacija, 

n.d.). Izvajajo jo strokovnjaki/osebje, ki so nosilci oziroma so vključeni v sam potek in izvajanje 

delovnih nalog (VODENJE Kaj Je Samoevalvacija, n.d.). Koordinatorju in partnerjem omogoča 

izboljšati rezultate projekta na osnovi ocene podane med projektom, tako da je izboljšave 

mogoče izvesti med samo izvedbo oziroma pred koncem projekta. Trajnost projekta je še en cilj 

internega monitoringa projekta, saj naj bi ga zagotovili preko razvoja kakovostnih izdelkov 

(Končno Evalvacijsko Poročilo Projekta, n.d.) 

 

Cilji evalvacije projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve covid-19 s poudarkom na 

ranljivih skupinah prebivalstva: 

• Aktivno spremljati potek projekta; 

• Preveriti oziroma nadzorovati doseganje ciljev oziroma rezultatov projekta; 

• Preveriti morebitne razloge za nedoseganje zastavljenih ciljev oziroma rezultatov; 

• Preveriti doseg projekta; 

• Preveriti zadovoljstvo z vodenjem in organizacijo projekta; 

• Preveriti zadovoljstvo udeležencev z organiziranimi dogodki; 

• Preveriti izkušnjo izvajalcev projektnih aktivnosti (dogodkov, usposabljanj, okroglih miz, 

predstavitev); 

• Zagotoviti povratne informacije izvajalcem projekta o uspešnosti in poteku projekta; 

• Informirati in pripraviti priporočila za vodstvo projekta. 

 

Na podlagi samoevalvacije projekta smo ocenili delo partnerjev med projektom, s pomočjo česar, 

smo od lastnih partnerjev in ljudi, ki sodelujejo v različnih stopnjah/aktivnostih projekta, zbirali 
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informacije za postopke ocenjevanja. Spremljali smo splošno izvajanje projekta in raven do katere 

so doseženi projektni cilji, po potrebi izboljšali načrtovanje, izvajanje in vpliv aktivnosti projekta, 

in sicer preko evalvacije njegovega postopka, izdelkov in izsledkov. Osnovni namen obdobne 

evalvacije je bil ugotoviti in izpostaviti doseg projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve 

covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva, preveriti doseg zastavljenih ciljev in na 

podlagi ugotovitev opredeliti priporočila za vodenje projektnega dela v prihodnje. 

 

Prva obdobna samoevalvacija projekta je potekala v obdobju med 1.9.2021 in 30.4.2021. 

2.1 Metodologija zbiranja podatkov 

Zbrani podatki, ki smo jih uporabili pri analizi, predstavljajo podatke iz primarnih virov. 

Uporabljena metodologija zbiranja podatkov in viri podatkov so natančneje opredeljeni v 

sledečih točkah. 

 

Pri izvajanju raziskave smo za potrebe zbiranja informacij uporabili naslednje metode: 

• Zbiranje podatkov s pomočjo anketnih vprašalnikov: v anketiranje so bili vključeni ključni 

deležniki, člani projektnih skupin in predstavniki različnih deležnikov, vključenih v projekt. 

Zaradi različnih potreb zbiranja podatkov, smo oblikovali tri različne anketne vprašalnike: 

o Evalvacijski vprašalnik – zadovoljstvo z vodenjem in organizacijo projekta; 

o Evalvacijski vprašalnik – za udeležence organiziranih dogodkov; 

o Evalvacijski vprašalnik – za izvajalce projektnih aktivnosti (dogodki, usposabljanja, okrogle 

mize, predstavitev). 

 

S kazalnikom kakovosti merimo zadovoljstvo s procesom vodenja ter organizacijo projekta 

(zadovoljstvo z DP1: Koordinacija). Pri tem uporabljamo evalvacijski vprašalnik (poglavje 6.2 ), ki 

je namenjen vodjem delovnih paketov oziroma njihovim namestnikom. V nekaterih primerih smo 

merili tudi kakovost izvedenih dogodkov in pri tem uporabili pripravljena evalvacijska vprašalnika 

(poglavje 6.3 in 6.4), ki sta namenjena za splošno rabo, v nekaterih primerih (kjer je evalvacija 

potekala v okviru posameznega delovnega paketa), pa smo uporabili specifične vprašalnike. 
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• Zbiranje podatkov s pomočjo telefonskega intervjuja: namen telefonskega intervjuja je bil, 

pridobiti poglobljene informacije in dati priložnost vodjem delovnih paketov izraziti mnenje, 

predloge, občutke kritike ipd., katerih niso mogli izraziti v anketnem vprašalniku, ki je bil 

sestavljeni v večini primerov iz zaprtih vprašanj. 

 

• Pregled relevantne projektne dokumentacije (dokumentacijski pregled): projektno 

dokumentacijo predstavljajo dokumenti, ki so nastali kot rezultat aktivnosti in dela vezanega 

na projekt, kot na primer: 

o Javni pozivi; 

o Zapisniki sestankov; 

o Razna projektna poročila; 

o Konkretni izdelki vezani na posamezne delovne aktivnosti; 

o Razpisna dokumentacija projekta; 

o Informacije in protokoli izvedenih usposabljanj; 

o Informacije o izdanem in objavljenem gradivu in raziskave; 

o Informacije o izvedenih dogodkih in kampanje. 

o Šestmesečna obdobna evalvacijska poročila. 

Viri podatkov za procesne kazalnike - ocenjevanje poteka implementacije predvidenih aktivnosti 

in pripravljenih izdelkov merimo s procesnimi kazalniki. Poleg navedenih procesnih kazalnikov se 

uporablja tudi kontrolni seznam (poglavje 6.1). 

 

• Razgovori z zaposlenimi na projektu: opravljeni so bili priložnostno po potrebi v obdobju 

izvajanja projekta. Razgovori so potekali z namenom pregleda opravljenih nalog in aktivnosti. 

Večina razgovorov je potekalo z vodji delovnih paketov, po potrebi pa tudi z ostalimi. 
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3 Evalvacija projekta 

V nadaljevanju je predstavljena četrta obdobna samoevalvacija projekta po posameznih 

delovnih paketih. 

3.1 DP1: Koordinacija 

Procesni kazalniki  

Tabela 2: Procesni kazalnik 1, delovnega paketa 1 

Naziv kazalnika Število sestankov/videokonferenc v sklopu DP1 

Opis kazalnika Število organiziranih sestankov/videokonferenc  

Obdobje zbiranja podatkov Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko 
poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo obdobno 
evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca aprila 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto obdobno 
evalvacijsko poročilo). 

Cilj 20 na letni ravni 

 

Cilj, da se v okviru DP1 na letni ravni izvede 20 sestankov oziroma videokonferenc (tabela 2), je bil 

v obdobju, na katerega se je nanašalo prvo obdobno evalvacijsko poročilo, dosežen oziroma 

presežen. V letu 2020 je bilo izvedenih 17 sestankov, v letu 2021 (do konca aprila) pa 19. V 

obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo torej izvedenih 36 

sestankov. V  obdobju, na katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo (od začetka 

maja 2021 do konca oktobra 2021), je bilo v okviru DP1 dodatno izvedenih 20 sestankov, v 

obdobju tretjega evalvacijskega poročanja (od novembra 2021 do konca aprila 2022) 15 in v 

obdobju četrtega evalvacijskega poročanja (od maja 2022 do konca oktobra 2022) še 9. Tako je 

bilo v letu 2020 izvedenih 17 sestankov, v letu 2021 45 in v letu 2022 (do konca oktobra) dodatnih 

18. 

 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 
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V obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, je bila v predvidenem roku 

pripravljena projektna dokumentacija (v mesecu septembru 2020), izvedena je bila nadgradnja 

informacijske podpore za vodenje projektov (v mesecu novembru 2020), organizirano je bilo 

uvodno srečanje oziroma sestanek (v mesecu novembru 2020) in pripravljena so tri obdobna 

poročila. V obdobju, na katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo, so bila prav 

tako v predvidenem roku pripravljena še dodatna tri obdobna poročila, v času tretjega 

obdobnega evalvacijskega poročanja 4 in v času četrtega obdobnega evalvacijskega poročanja 3. 

Tako je bilo do konca oktobra 2022 skupno pripravljenih trinajst obdobnih poročil. 

 

Kazalnik kakovosti 

Tabela 3: Kazalnik kakovosti 1, delovnega paketa 1 

Naziv kazalnika Zadovoljstvo vodij DP z DP1 

Opis kazalnika  Zadovoljstvo z vodenjem in organizacijo projekta 

Obdobje zbiranja podatkov November 2022 

Cilj Povprečna ocena 3.5 merjeno s 5 – stopenjsko 
Likertovo lestvico 

 

Z vodenjem projekta je 88 % anketiranih oziroma vodij delovnih paketov popolnoma zadovoljnih, 

eden pa zadovoljen. Z organizacijo so prav tako v večini zelo zadovoljni (88 %), eden pa ni niti 

nezadovoljen, niti zadovoljen. Nihče ni izrazil, da ni zadovoljen ali sploh nezadovoljen. Povprečna 

vrednost odgovorov na vprašanje nanašajoče se na zadovoljstvo z vodenjem projekta znaša 4,9. 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje nanašajoče se na zadovoljstvo z organizacijo 

projekta pa znaša 4,7. Višja kot je povprečna vrednost odgovorov, bolje je ocenjeno zadovoljstvo 

z vodenjem/organizacijo projekta. Glede na povprečni vrednosti odgovorov je zastavljeni cilj 

uspešno dosežen (tabela 3). 

 

Dodatno 

Delovni paket 1 je vodil organizacijo druge strokovne in znanstvene konference Javno zdravje in 

COVID-19, ki je bila izvedena v mesecu oktobru 2022. Poročilo o izvedeni konferenci se nahaja v 

prilogi 6.7. 
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3.2 DP2: Evalvacija 

Procesni kazalniki  

Tabela 4: Procesni kazalnik 1, delovnega paketa 2 

Naziv kazalnika Število sestankov/videokonferenc v sklopu DP2 

Opis kazalnika Število organiziranih sestankov/videokonferenc 

Obdobje zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko 
poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo obdobno 
evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca aprila 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto obdobno 
evalvacijsko poročilo). 

Cilj 5 na letni ravni 

 

Cilj, da se v okviru DP2 na letni ravni izvede 5 sestankov oziroma videokonferenc (tabela 4), v 

obdobju prvih osmih mesecev trajanja projekta še ni bil dosežen. V letu 2020 je bil izveden en 

sestanek, prav tako je bil izveden en tudi v letu 2021 (v obdobju prvega obdobno evalvacijskega 

poročanja). V obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, sta bila torej 

izvedena dva sestanka. V obdobju, na katerega se nanaša drugo evalvacijsko poročilo (od začetka 

maja 2021 do konca oktobra 2021), je bil dodatno izveden en sestanek, v obdobju tretjega 

evalvacijskega poročanja nobeden in v obdobju četrtega evalvacijskega poročanja prav tako 

nobeden. S tem cilj, ki predvideva, da bi na letni ravni naj bilo izvedenih 5 sestankov, ni bil 

dosežen. Cilj ni dosežen, ker se po organizaciji sestankov ni pokazala potreba, vsa potrebna 

komunikacija poteka preko elektronske pošte ali v okviru rednih sestankov (vsake 14 dni), ki jih 

vodi delovni paket 1. 

 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 

V obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo je bil v predvidenem roku 

pripravljen evalvacijski načrt (v mesecu januarju 2021). V mesecu februarju 2021 je bil zgolj 

dopolnjen z evalvacijskim vprašalnikom za udeležence in izvajalce posameznih projektnih 
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aktivnosti. Z željo po čim prejšnji pripravi celotnega evalvacijskega načrta, so bili vprašalniki 

pripravljeni predčasno, saj je bil predviden rok za njihovo pripravo do konca maja 2021. 

Načrtovano je bilo, da bo v mesecu marcu 2021, pripravljen evalvacijski vprašalnik o poteku 

aktivnosti v okviru posameznih delovnih paketov. Vprašalnik bi bil namenjen mesečnemu 

preverjanju poteka aktivnosti. Po pripravljenem osnutku vprašalnika je bila sprejeta odločitev, da 

se vprašalnika ne bo uporabljalo. Namesto tega je oziroma bo vodjem delovnih paketov mesečno 

posredovan opomnik glede predvidenih rokov izvedbe aktivnosti oziroma prošnja za kratek 

komentar o poteku njihove izvedbe. Na ta način komunikacija poteka hitreje in bolj pregledno. 

Ker se nekatere aktivnosti izvedejo pred ali po predvidenem roku, je bolj smotrno preverjati 

njihov potek sproti, kot pa pripraviti vprašalnike v naprej za daljše obdobje. 

 

Priprava prvega (internega) obdobnega evalvacijskega poročila je bila predvidena v juliju 2021. 

Pripravo se ni realizirano v predvidenem roku, ampak v mesecu maju 2021, saj bo internih 

obdobnih evalvacijskih poročil več, kot jih je načrtovanih v kontrolnem seznamu oziroma v 

evalvacijskem načrtu, ker se bodo le ta pripravljala na pol leta in bodo s tem bolj pregledna. 

Obdobno evalvacijsko poročilo bo pripravljeno za obdobje do konca: aprila 2021, oktobra 2021, 

aprila 2022, oktobra 2022, aprila 2023 in avgusta 2023. 

 

Priprava drugega (internega) obdobnega evalvacijskega poročila je bila predvidena v januarju 

2021, a je zaradi zgoraj opisanega razloga bilo pripravljeno v novembru 2021. 

Priprava tretjega (internega) obdobnega evalvacijskega poročila je bila predvidena v juniju 2022, 

a je zaradi zgoraj opisanega razloga bilo pripravljeno v maju 2022. 

Četrto obdobno (interno) evalvacijsko poročilo pa je bilo pripravljeno v novembru 2022. 

3.3 DP3: Diseminacija 

Procesni kazalniki 

Tabela 5: Procesni kazalnik 1, delovnega paketa 3 

Naziv kazalnika Število sestankov/videokonferenc v sklopu DP3 

Opis kazalnika Število organiziranih sestankov/videokonferenc  
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Obdobje zbiranja podatkov Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko 
poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo obdobno 
evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca aprila 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto obdobno 
evalvacijsko poročilo). 

Cilj 7 na letni ravni 

 

Cilj, da se v okviru DP3 na letni ravni izvede 7 sestankov oziroma videokonferenc (tabela 5), je bil 

v obdobju prvih osmih mesecev trajanja projekta dosežen oziroma presežen. V letu 2020 je bilo 

izvedenih pet sestankov, v letu 2021 (do konca aprila) 32. V obdobju, na katerega se nanaša prvo 

obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo izvedenih torej 37 sestankov. Tudi v drugem polletju 

trajanja projekta je cilj (izvedenih 7 sestankov na letni ravni) dosežen oziroma presežen. V 

obdobju, na katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo (od začetka maja 2021 do 

konca oktobra 2021), je bilo dodatno izvedenih 15 sestankov. V času tretjega obdobnega 

evalvacijskega poročila sta bila v novembru in decembru izvedena dva sestanka, v letu 2021 torej 

skupno 49. Od januarja do konca aprila 2022 ni bil izveden noben sestanek. V času četrtega 

evalvacijskega obdobja sta bila v okviru DP3 izvedena dva sestanka. Sicer pa se aktivnosti 

delovnega paketa 3 sproti usklajujejo na sestankih celotnega centra za komuniciranje NIJZ. 

  

 

Tabela 6: Procesni kazalnik 2, delovnega paketa 3 

Naziv kazalnika Spletna stran komunikacijske kampanje   

Opis kazalnika Vzpostavljena spletna stran komunikacijske 
kampanje projekta 

Periodičnost zbiranja podatkov  Januar 2021 

Cilj 1 (januar 2021)  

 

Kot osrednja digitalna platforma komunikacijske kampanje je bila vzpostavljena spletna stran 

www.cepimose.si, kampanja promocije cepljenja pa poteka tudi na družbenih omrežjih. Spletna 

stran komunikacijske kampanje je bila vzpostavljena na dan 7. 3. 2021. S tem zaradi obsežnejšega 

načrtovanja vzpostavitve spletne strani, kot pa je to bilo predvideno, vzpostavitev ni bila izvedena 
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v predvidenem roku (tabela 6), ampak z zamudo nekaj več kot meseca dni. S promocijo spletne 

strani se je začelo 22. 3. 2021. 

 

Tabela 7: Procesni kazalnik 3, delovnega paketa 3 

Naziv kazalnika Število sporočil za medije   

Opis kazalnika  Sporočila za splošno in strokovno javnost 

Periodičnost zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko 
poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca maja 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto 
obdobno evalvacijsko poročilo). 

Cilj 6 sporočil za javnost za čas trajanja projekta        

 

V obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo projekta, je bilo v okviru 

DP3 pripravljenih približno 10 sporočil za javnost mesečno. Približno toliko mesečno jih je bilo 

objavljenih tudi v obdobju, na katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo in prav 

tako v času tretjega obdobnega poročanja. V času četrtega obdobnega poročanja pa je bilo na 

mesečni ravni pripravljenih približno 5 sporočil za javnost mesečno. Sicer pa komuniciranje z 

javnostjo poteka intenzivno na dnevni ravni. S tem je zastavljeni cilj – 6 sporočil za javnost za čas 

trajanja projekta (tabela 7) dosežen. 

 

Tabela 8: Procesni kazalnik 4, delovnega paketa 3 

Naziv kazalnika Število objav na družbenih medijih 

Opis kazalnika Objave na različnih družbenih medijih (Facebook, 
Twitter, Instagram, …) 

Periodičnost zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko 
poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca maja 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto 
obdobno evalvacijsko poročilo). 

Cilj 130 objav za čas trajanja projekta     

 



 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru  

odziva Unije na pandemijo COVID-19.                                                                                                                                   20 
 

V obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo projekta, je bilo v okviru 

DP3 objavljenih približno 600 objav na družbenih medijih, s čimer je zastavljeni cilj – objavljenih 

130 objav za čas trajanja projekta (tabela 8), presežen že v prvem evalvacijskem obdobju. V 

drugem evalvacijskem obdobju (od začetka maja 2021 do konca oktobra 2021) je na Twitter 

profilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje bilo objavljenih 1.097 objav, na Facebook profilu 

Nalezimo se dobrih navad – Cepimo se 176, na Facebook profilu Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje 88, plačljivih oglasov na Facebooku je bilo 67, na Youtube kanal – Cepimo se je bilo 

naloženih 37 videov, na Instagram profilu Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je bilo 

objavljenih 114 objav. V tretjem evalvacijskem obdobju (od novembra 2021 do konca maja 2022) 

je bilo objavljenih približno 898 objav na različnih družbenih medijih (Twitter: 537, Facebook NIJZ: 

53, Facebook Cepimo se: 133, TikTok: 11, LinkedIn: 8, Instagram: 71, Youtube Cepimo se: 80, 

Youtube NIJZ: 5). V času četrtega evalvacijskega obdobja je bilo dodatno objavljenih približno 167 

objav (Twitter: 44, Facebook: 83, Youtube: 1, Instagram: 20, TikTok: 7, LinkedIn: 11, Podkast NIJZ: 

1). 

 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (priloga 6.1): 

V predvidenem roku sta bila pripravljena celostna grafična podoba projekta in komunikacijski 

načrt (v mesecu februarju 2021). 

Komunikacijska kampanja se je pričela v obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno 

evalvacijsko poročilo in je potekala skladno z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. 

Usmerjena je bila na prednostne skupine za cepljenje oz. najbolj ogrožene skupine prebivalcev 

ter kritične skupine za delovanje družbe: zdravstvene delavce, zaposlene in oskrbovance v 

domovih starejših občanov, starejše, kronične bolnike in druge nujne službe. Kot osrednja 

digitalna platforma je bila vzpostavljena spletna stran www.cepimose.si, kampanja promocije 

cepljenja pa poteka tudi na družbenih omrežjih. 1V okviru komunikacijske kampanje potekajo 

redne aktivnosti za promocijo cepljenja proti COVID-19 in sočasnem cepljenju proti gripi. Na 

                                                           
1 Nadaljnje besedilo je bilo dodano v obdobju, na katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo. 
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družbenih omrežjih so se redno nagovarjala pogosta vprašanja z odgovori o cepljenju proti 

COVID-19, zmote o cepljenju, spodbujalo uporabnike k iskanju kredibilnih informacij in 

prepoznavanju lažnih, sporočajo se podatki o precepljenosti, lokacije mobilnih cepilnih enot, 

odgovarjalo na zasebna sporočila posameznikov prek kanalov, ki tovrstno funkcijo omogočajo ter 

podajajo še druge informacije o cepljenju in cepivih proti COVID-19. V ta namen so se redno 

ustvarjale nove grafične vsebine, tudi s sodelovanjem drugih deležnikov. Pri komuniciranju se je 

sodelovalo z drugimi organizacijami ali posamezniki. Po Sloveniji so se organizirale številne 

promocijske stojnice »Nalezimo se dobrih navad – Cepimo se«, kjer so strokovnjaki in študenti 

višjih letnikov medicine ter zdravstvenih ved nagovarjali pomisleke mimoidočih in jih spodbujali 

k cepljenju proti COVID-19 (v sodelovanju z DP6). Z organizacijo promocijskih stojnic se je pričela 

tudi aktivnost, ki je v kontrolnem seznamu zabeležena kot »Dogodki«, pričela se je v predvidenem 

roku. Organizacija dogodkov se že načrtuje tudi za prihodnje obdobje. Ob stojnicah je bila 

pogosto prisotna tudi mobilna cepilna enota. Intenziteta stojnic se je kasneje okrepila s 

sodelovanjem Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), saj je bilo načrtovanih 80 stojnic za 

promocijo cepljenja in Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) s predvidenimi 28 stojnicami. 

Za stojnice je bil naročen promocijski material in tisk plakatov. Posodobljeno in nadgrajeno je bilo 

tudi interaktivno orodje (Interaktivni prikaz podatkov o cepivih in cepljenju proti COVID-19), 

dostopno na spletni strani www.cepimose.si. V času četrtega evalvacijskega obdobja pa je delovni 

paket 3 sodeloval pri organizaciji znanstvene in strokovne konference Javno zdravje in Covid-19 

2022. 

 

V obdobju tretjega evalvacijskega poročanja je bila pozornost usmerjena predvsem na 

komunikacijske kampanje na družbenih omrežjih. Na družbenih omrežjih Facebook in Instagram 

preko profila Nalezimo se dobrih navad – Cepimo se in profila NIJZ, so bile aktivne različne 

kampanje z uporabo FB kreditov in različnimi cilji. Skupaj je v danem obdobju potekalo 9 kampanj 

na družbenem omrežju Facebook in Instagram. Vsi navedeni oglasi so imeli dober doseg, še 

posebej kampanja za cepljenje proti gripi. Sicer pa je skozi celotno obdobje potekala intenzivna 

komunikacija z organskimi objavami na družbenih omrežjih. 

http://www.cepimose.si/
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- Zaupaj znanosti, cepi se oglas: 23.-30. 12. 2021, doseg 112.196,  

- Splošna promocija strani www.cepimose.si: 7.-31. 12. 2021, doseg: 7.057, 

- Interes za cepljenje proti covidu-19: 2.-31. 12. 2021, doseg: 170.547, 

- Kako lahko preprečimo nastajanje novih sevov: 2.-12. 12. 2021, doseg: 15.371, 

- Poživitveni odmerek: 30. 11.-12. 12. 2021, doseg: 15.398, 

- Razlaga specializanta, Davida Zupančiča o gripi: 22. 11.-23. 12. 2021, doseg: 41.937, 

- Lokacije in termini mobilnih cepilnih enot: 5. 11.-30. 12. 2021 , doseg: 43.101, 

- Cepljenje proti gripi z 2 oglasi: 28. 10.-26. 12. 2021, doseg: 181.899, 

- Video, ki je nastal v organizaciji Evropske komisije, sodeluje tudi dr. Mario Fafangel – 

Brane je cepljen, a je kljub temu zbolel: 12. 10.-19. 12. 2021, doseg: 16.327. 

 

Potekalo je tudi Bex profilirano oglaševanje na digitalnih kanalih s promocijo spletni strani 

nisiokejpovejnaprej.si in cepimose.si. Oglasna akcija Antistigma + Covid19 za naročnika NIJZ, se 

je v obliki BEX profiliranega oglaševanja odvijala na spletnih medijih v obdobju od 21. 12. 2021 

do 28.2.2022. Pri profilirani kampanji Antistigma + Covid19, kjer so se oglasi prikazovali 

relevantnim obiskovalcem smo vsega skupaj naredili 26.499 obiskov spletne strani, kar je za 2,05 

% več kot je bilo planirano. Kampanja je targetirala ciljno skupino oseb, z interesi zdravja. Pri 

Antistigmi je bila ciljana skupina 18-29 let, pri Covidu-19 pa različna ciljna skupina za različne 

oglase, in sicer:  Zmote o cepljenju (ljudje z nižjo izobrazbo; 30 - 59), pogosta vprašanja (18 - 59), 

Mehurčki in preventiva (18 - 49; interesi ki nakazujejo afiniteto do druženja). Uporabljeni so bili 

različni oglasni formati – teddy ad, floating ad in banner. Za kampanjo so bile ustvarjene nove 

grafike – vrtelo se je 17 oglasov. Dosegli so 1.343.184 prikazov. Oglasi so tematsko vsebovali 

zmote o cepljenju, mehurčke s preventivo med prazniki, spodbudo k cepljenju, pogosta vprašanja 

z odgovori, splošna promocija strani, vire pomoči in samopomoč ter direktni oglas (teddy ad), ki 

omogoča dostop do spletne strani nisiokejpovejnaprej.si prek, medtem ko je uporabnik še vedno 

na drugi strani.  Izbran čas je bil namenoma v zimskem času, ko so bile okužbe v porastu in tudi 

pomemben mesec za naslavljanje duševnega zdravja (še posebej pri mladih). 

http://www.cepimose.si/
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V času digitalne kampanje je bil tudi visok obisk spletnih strani (www.cepimose.si in 

www.nisiokejpovejnaprej.si): 

 

 

Slika 1: Statistika obiska spletne strani cepimose.si v času digitalne kampanje 

 

 

Slika 2: Statistika obiska spletne strani nisiokejpovejnaprej.si v času digitalne kampanje 

 

V času četrtega obdobnega poročanja se je v okviru komunikacijske kampanje pripravil dokument 

»Stališča in odnos prebivalcev Slovenije do cepljenja proti Covidu-19 (Pregled raziskav)«; 

potekalo je kontinuirano komuniciranje zaščitnih ukrepov in cepljenja proti Covidu-19 ter gripi po 
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različnih kanalih na družbenih omrežjih; posnet in objavljen je bil »podcast« na temo 

destigmatizacije duševnega zdravja z Nušo Crnkovič; oblikovan je bil zbornik Javno zdravje in 

COVID-19; posodobljeno je bilo interaktivno orodje na spletni strani cepimose.si., prav tako pa 

tudi podoba omenjene spletne strani - skladno z novim sloganom in CGP-jem kampanje »Zdravje 

je skrb za vse«, izvedena je bila posodobitev uporabnih gradiv za splet glede na novo podobo; 

informacije na spletni strani cepimose.si so bile prilagojene glede na aktualnost in nova 

priporočila strokovne skupine, dodani so bili novi zdravstveni prispevki in aktualne novice, 

posodobljena je bila podstran mobilnih cepilnih enot z ažurnimi informacijami, posodobljena 

podstran »Informacije o cepivih« ob prihodu novih bivalentnih cepiv, posodobljena podstran 

»Neželeni učinki po cepljenju« ter posodobljeni izsledki raziskave SI-PANDA; pripravljena so bila 

komunikacijska orodja za promocijo cepljenja s poživitvenim odmerkom cepiva proti Covidu-19 

in komunikacijska orodja za promocijo cepljenja proti gripi za starejše od 60 let; profil kanalov 

Youtube in Facebook je bil preimenovan v Zdravje je skrb za vse in Facebook; prenovljena je bila 

podoba mobilne aplikacije #OstaniZdrav  in prav tako tudi na spletni podstrani: 

https://www.cepimose.si/aktualno/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/, univerze pa so bile pozvane 

k uporabi aplikacije; posnete so bile izjave za uporabo na družbenih omrežjih na temo solidarnosti 

(Dan Podjed), kaj je v trenutnem valu okužb najbolj pomembno (Mario Fafangel), kako ravnamo 

ob okužbi ali stiku z osebo s Covidom-19 (Nuška Čakš Jager) ter priporočila za omejitev širjenja 

okužb z virusom. 

 

Dokumenta komunikacijske kampanje o cepljenju proti gripi in COVID-19 sta prav tako bila 

pripravljena v predvidenem roku (v mesecu januarju). Aktivnosti se v skladu z dokumentoma 

izvajajo in se bodo izvajale do avgusta 2023. V obdobju, na katerega se nanaša drugo obdobno 

evalvacijsko poročilo je bil na novo pripravljen dokument Promocijska kampanja za cepljenje 

proti gripi 2021-2022, prej omenjena dokumenta pa se v tem času nista spreminjala. Dokumenta 

se nista spreminjala niti v času tretjega evalvacijskega obdobja. V času četrtega evalvacijskega 

obdobja (oktober 2022) so se gradiva prilagodila skladno z sezono 2022/2023. 

 

https://www.cepimose.si/aktualno/mobilna-aplikacija-ostanizdrav/
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Dokument promocija zdravega življenjskega sloga in preprečevanje elementov krhkosti je bil 

pripravljen, sama promocija zdravega življenjskega sloga in preprečevanja vseh elementov 

krhkosti pa je v skladu z njim bil v prvem evalvacijskem obdobju že bila v teku, predvidoma bo 

potekala do konca trajanja projekta. 2Pripravljeni so bili spletni prispevki na temo zdravega 

življenjskega sloga v povezavi s COVID-19, ki so objavljeni na spletni strani cepimose.si, pod 

rubriko Zdravstveni nasveti. Gre za 14 spletnih prispevkov o različnih tematikah. Poleg tega so bili 

pripravljeni strokovni prispevki na temo tako promocije kot vpliva epidemije na posamezne 

segmente. Dva prispevka sta bila objavljena v reviji Utrip (Vpliv prehrane na potek bolezni SARS-

CoV-2 in (Nove) družbene neenakosti kot posledica pandemije covida-19), en prispevek pa je bil 

objavljen v reviji Kakovostna starost (Vpliv pandemije na zdravje starejših oseb). V času tretjega 

obdobnega evalvacijskega poročanja je bilo dodatno pripravljenih pet prispevkov (na temo Covid-

19 in praznikov, »post« Covid-a, strahu povezanega z iglo, zdravega življenjskega sloga med 

epidemijo in zdravstvenih nasvetov za ravnanje v vročem vremenu v času Covida-19). V času 

četrtega evalvacijskega obdobja je bilo dodatno pripravljenih 6 prispevkov (Cepilna knjižica; 

Pomen prezračevanja za naše zdravje; Samozaščitno vedenje; Cepljenje in zaščita zdravja na 

potovanju; Vsakoletno cepljenje proti gripi; Zaščita zdravja v času, ko je med nami še vedno 

prisoten virus SARS-CoV-2). Od začetka trajanja projekta pa do konca oktobra 2022 je bilo tako 

skupno pripravljenih 25 prispevkov na temo promocije zdravega življenjskega sloga in 

preprečevanja vseh elementov krhkosti. 

 

Sporočila za medije so v obdobju, na katerega se nanaša prvo evalvacijsko poročilo, bila 

pripravljena (približno 10 mesečno), prav tako tudi v obdobju, na katerega se nanašata drugo in 

tretje obdobno evalvacijsko poročilo (približno 10 mesečno), v obdobju četrtega evalvacijskega 

poročanja pa približno 5 mesečno. Hkrati aktivnost še vedno poteka oziroma komuniciranje z 

javnostjo poteka intenzivno na dnevni ravni. 

 

                                                           
2 Nadaljnje besedilo je bilo dodano v drugem evalvacijskem obdobju. 
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Objave na družbenih omrežjih so bile v obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko 

poročilo projekta, pripravljene (približno 600), prav tako so bile pripravljene tudi v obdobju, na 

katerega se nanašajo drugo, tretje in četrto obdobno evalvacijsko poročilo (podrobnejše 

informacije so v zapisu pod tabelo 8). 

 

V mesecu decembru (16. 12. 2021 do vključno 23. 12. 2021), je na družbenih omrežjih nevladnih 

organizacij, v okviru projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na 

ranljivih skupinah prebivalstva, potekala promocijska kampanja o ozaveščanju in pomenu 

cepljenja proti COVID-19. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Skupni cilj kampanje 

je bil informirati javnost o pomenu cepljenja proti COVID-19 in o pridobivanju zanesljivih 

informacij ter o zaščitnem vedenju pred širjenjem okužbe. Kampanjo se je lahko spremljalo na 

družbenih omrežjih s ključnikom #zazdravoEU. Od 19. do 23. decembra 2021 so po celotni 

Sloveniji potekali Dnevi cepljenja proti covid-19, za katere je bil objavljen seznam terminov in 

lokacij na spletni strani www.cepimose.si in v sklopu objav na družbenih omrežjih. 

 

Kazalniki učinka 

Tabela 9: Kazalnik učinka 1, delovnega paketa 3 

Naziv kazalnika Obisk spletne strani komunikacijske kampanje 

Opis kazalnika Ogled vsebin na vzpostavljeni spletni strani 
kampanje 

Obdobje zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko 
poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca maja 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto 
obdobno evalvacijsko poročilo). 

Cilj 25.000 ogledov za čas trajanja projekta            

 

V obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo projekta, je bilo na spletni 

strani komunikacijske kampanje – www.cepimose.si, že skoraj 580.000 ogledov vsebin, s čimer je 
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bil zastavljeni cilj presežen že v prvem evalvacijskem obdobju. V drugem evalvacijskem obdobju 

(od začetka maja 2021 do konca oktobra 2021) je bilo zabeleženih 1.480.103 ogledov spletne 

strani www.cepimose.si, v tretjem evalvacijskem obdobju 770.635, četrtem pa 82.471. 

3.4 DP4: Epidemiologija 

Procesni kazalniki 

Tabela 10: Procesni kazalnik 1, delovnega paketa 4 

Naziv kazalnika Število sestankov/videokonferenc v sklopu DP4 

Opis kazalnika Število organiziranih sestankov/videokonferenc  

Obdobje zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko 
poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo obdobno 
evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca aprila 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto obdobno 
evalvacijsko poročilo). 

Cilj 5 na letni ravni 

 

Cilj, da se v okviru DP4 na letni ravni izvede 5 sestankov oziroma videokonferenc (tabela 10), je v 

obdobju prvih osmih mesecev trajanja projekta bil dosežen oziroma presežen. V letu 2020 je bil 

izveden en sestanek, v letu 2021 (do konca aprila) pa sedem. V obdobju, na katerega se nanaša 

prvo obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo izvedenih torej osem sestankov. V obdobju, na 

katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo (od začetka maja 2021 do konca oktobra 

2021) je bilo izvedenih sedem sestankov, v obdobju tretjega in četrtega evalvacijskega obdobja 

pa nobeden. 

 

Tabela 11: Procesni kazalnik 2, delovnega paketa 4 

Naziv kazalnika Število usposobljenih študentov  

Opis kazalnika Usposobljeni študenti za obravnavo COVID-19 primerov 

Obdobje zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko 
poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo obdobno 
evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca aprila 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 

http://www.cepimose.si/
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Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto obdobno 
evalvacijsko poročilo). 

Cilj Predvidoma 35 

 

V oktobru 2020 je bilo za obravnavo COVID-19 primerov usposobljenih približno 68 študentov, 

novembra jih je COVID-19 primere obravnavalo 125, decembra 122, januarja 2021 je bilo 137 

študentov, februarja 135, marca 126, aprila pa 165. V obdobju, na katerega se nanaša prvo 

obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo usposobljenih približno 236 študentov, s čimer je 

zastavljeni cilj dosežen oziroma presežen.  V drugem evalvacijskem obdobju (od začetka maja 

2021 do konca oktobra 2021) je bilo dodatno usposobljenih približno 45 študentov, skupno torej 

približno 250. V celotnem približno leto in pol trajajočem, obdobju delovanja klicnih centrov je 

delo opravljalo več kot 250 študentov. Od tega jih je bilo ves čas aktivnih približno 100-160.  

 

V mesecu oktobru 2021 je z namenom sledenja COVID-19 primerov začel delovati tudi 

profesionalni klicni center. Zaradi umiritve epidemioloških razmer je profesionalni klicni center 

prenehal delovati 19. 2. 2022 (zadnji dan dela je bil torej 18. 2. 2022), takrat so z delom prenehali 

tudi študentje. 

 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 

Infrastruktura in računalniška ter programska oprema za obravnavo primerov COVID-19 in 

iskanje tesnih kontaktov je bila zagotovljena v predvidenem roku. 

 

Obdobna epidemiološka poročila so bila pripravljena februarja, marca in aprila 2021. Vsak mesec 

je bilo obdobno epidemiološko poročilo pripravljeno tudi v času, na katerega se nanaša drugo 

obdobno evlavacijsko poročilo (maj, junij, julij, avgust, september, oktober 2021), v času na 

katerega se nanaša tretje obdobno evalvacijsko poročilo (november in december 2021 ter januar, 

februar, marec, april 2022) in v času, na katerega se nanaša četrto obdobno evalvacijsko poročilo 

(maj, junij, julij, avgust, september, oktober 2022).  
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Modeli poteka epidemije v realnem času za oblikovanje strokovnih podlag za predlaganje ukrepov 

so bili v času, na katerega se nanaša četrto obdobno evalvacijsko poročilo, pripravljeni v mesecu 

oktobru 2022. 

 

Analize podatkov o COVID-19 primerih so bile pripravljene februarja, marca in aprila 2021 in prav 

tako vsak mesec v času, na katerega se nanašajo drugo, tretje obdobno ter četrto evalvacijsko 

poročilo (maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december 2021, januar, februar, 

marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober 2022). 

Kazalnik učinka 

Tabela 12: Kazalnik učinka 1, delovnega paketa 4 

Naziv kazalnika Število obravnavanih COVID-19 primerov  

Opis kazalnika Obravnava COVID-19 primerov z namenom obvladovanja 
njegovega širjenja 

Periodičnost zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo obdobno 
evalvacijsko poročilo). 

Cilj  80.000 v času trajanja projekta 

 

Od oktobra 2020 pa do konca aprila 2021 je bilo obravnavanih 215.969 COVID-19 primerov. S 

tem je cilj, ki je bil postavljen za čas trajanja projekta, že dosežen oziroma presežen. V času, na 

katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo (od začetka maja 2021 do konca oktobra 

2021), je bilo obravnavanih 65.033 COVID-19 primerov. Epidemiološko anketiranje se je izvajalo 

do vključno 18. 2. 2022. Število anketiranih potrjenih primerov Covid-19 za obdobje od 1. 11. 

2021 do 18. 2. 2022 znaša 129.247. Skupno je bilo torej v času od oktobra 2020 do maja 2022 

obravnavanih 410.249 COVID-19 primerov. 

3.5 DP5: Infrastruktura epidemiologije 

Procesni kazalniki 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 

Prostorske kapacitete za vzpostavitev klicnega centra so bile zagotovljene v predvidenem roku 

(do januarja 2021). 
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V okviru DP5 je bila v mesecu januarju 2021 predvidena zagotovitev mobilnih enot. Ta aktivnost 

ni bila izvedena in tudi ne bo zaradi sprememb v načinu izvajanja hitrega antigenskega testiranja 

in strategije cepljenja proti COVID-19. 

 

V času na katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo (od začetka maja 2021 do 

konca oktobra 2021), je bilo predvideno, da bodo do konca oktobra 2021 zagotovljena namenska 

IT orodja. Orodja so bila zagotovljena v pričakovanem roku, s tem so se zaključile aktivnosti v 

okviru DP5, ki so bile predvidene v kontrolnem seznamu. 

3.6 DP6: Ozaveščanje posameznikov 

Procesni kazalniki 

Tabela 13: Procesni kazalnik 1, delovnega paketa 6 

Naziv kazalnika Število sestankov/videokonferenc v sklopu DP6 

Opis kazalnika Število organiziranih sestankov/videokonferenc  

Obdobje zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko 
poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo 
obdobno evalvacijsko poročilo): 
Od novembra 2021 do konca aprila 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto 
obdobno evalvacijsko poročilo). 

Cilj 10 na letni ravni 

 

Cilj, da se v okviru DP6 na letni ravni izvede 10 sestankov oziroma videokonferenc (tabela 13), v 

obdobju prvih osmih mesecev trajanja projekta še ni bil dosežen. V letu 2020 sta bila izvedena 

dva sestanka, v letu 2021 (do konca aprila) pa štirje. V obdobju, na katerega se nanaša prvo 

obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo izvedenih torej 6 sestankov. V času drugega evalvacijskega 

obdobja so bili izvedeni štirje sestanki, v obdobju tretjega evalvacijskega obdobja 7 in v obdobju 

četrtega evalvacijskega obdobja nobeden. Od začetka trajanja projekta in do konca oktobra 2022 

je bilo torej izvedenih 17 sestankov. 
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Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (priloga 6.1): 

Analiza stanja razpisov, projektov in programov na nacionalni in lokalni ravni na področju 

varovanja in krepitve zdravja je bila opravljena v predvidenem roku (do konca meseca februarja 

2021. 

 

Predvideno je bilo, da bo analiza literature o uspešnosti pobud/intervencij na področju varovanja 

in krepitve zdravja v času spopadanja z epidemijami v modernem času zaključena do konca aprila 

2021. Zaradi nepredvidenih potreb po prednostnem obravnavanju aktivnosti, za katero je bilo 

načrtovano, da bo opravljena v mesecu avgustu 2021, analiza literature ni bila opravljena v 

predvidenem roku. Opravljena je bila do konca meseca avgusta 2021, torej v obdobju, na 

katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo. 

 

V obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, se je prednostno 

obravnavala priprava razpisa za financiranje lokalnih pobud varovanja/krepitve zdravja in 

promocije cepljenja oziroma razpisa za nevladne organizacije, prednostno je potekala 

komunikacija z njimi o COVID-19 in o njihovi vlogi pri obveščanju javnosti. Sam razpis v obdobju 

na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, še ni bil objavljen. Po tem obdobju je 

bil razpis za financiranje lokalnih pobud varovanja/krepitve zdravja in promocije cepljenja 

pripravljen in večkrat popravljen, konec junija 2021, pa je s strani projektne pisarne na NIJZ bila 

sprejeta odločitev, da NIJZ ne more financirati razpisov nevladnih organizacij. Sledila je 

sprememba v izvajanju načrtovane aktivnosti na način, da se bo določeno delo, ki ga bodo 

opravile nevladne organizacije v imenu NIJZ-ja financiralo na podlagi javnega naročila. Od takrat 

so bila izvedena tri javna naročila za nevladne organizacije za izvajanje promocijskih stojnic na 

temo cepljenja in dodatno javno naročilo za izobraževanje namenjeno vodstvenim delavcem v 

izobraževanju na temo promocije cepljenja. Predvideno je bilo, da bodo stojnice za promocijo 

cepljenja med študentsko populacijo, ki so bile organizirane na podlagi javnega naročila, izvedene 

do 30. novembra. S podpisom aneksa se je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer in s tem 
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zaradi ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19 odsvetovanim organiziranjem stojnic, 

izvedba podaljšala do 31. 3. 2022. 

V času od novembra 2021 do konca aprila 2022 je bilo izvedeno eno dodatno javno naročilo – 

Izdelava in diseminacija promocijskih in strokovnih gradiv po različnih družbenih omrežjih z 

namenom ozaveščanja o pomenu duševnega zdravja ter komunikacijska podpora kampanje med 

člani nevladnih organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju in širši populaciji.  

V času od aprila 2022 do konca oktobra 2022 je bilo izvedeno dodatno javno naročilo z namenom 

izvedbe promocije kampanje "Nisi okej? Povej naprej.". Naročilo je bilo oddano Agenciji za 

družbeno odgovornost. 

 

Do konca avgusta 2021 naj bi bile razvite smernice delovanja nevladnih organizacij v času projekta 

in širše na področjih, ki jih pokriva projekt. Naloga je v določeni meri bila opravljena v 

predvidenem roku, a ker gre za »živi dokument«, ki se prilagaja glede na razvoj epidemije, ta 

aktivnost še ni zaključena. V septembru 2021 so bile izdelane smernice za izvajanje promocijskih 

stojnic na terenu. Nadaljnje oziroma nove smernice za druge naloge v času tretjega in četrtega 

obdobnega evalvacijskega poročanja še niso bile pripravljene. 

 

Do konca meseca septembra 2021 je bilo predvideno, da bo opravljen informativni dan za 

potencialne prijavitelje na razpis za financiranje. Informativni dan bi bil izveden, ker javnega 

razpisa v obliki kot je bilo prvotno načrtovano, ni bilo. Načrtovana je bila uporaba orodja javnega 

naročila v začetku leta 2022, takrat naj bi bil izveden tudi informativni dan. V obdobju tretjega 

obdobnega evalvacijskega poročila je bila sprejeta odločitev, da je organizacija informativnih dni 

za javna naročila irelevantna. 

 

V mesecu novembru 2021 je bil predviden podpis pogodb in izvajanje projektov. Omenjena 

aktivnost zaradi spremembe pri aktivnosti, ki se nanaša na pripravo razpisa za financiranje 

lokalnih pobud varovanja/krepitve zdravja in promocije cepljenja, ni bila izvedena. 
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V mesecu maju 2022 je bilo predvideno, da bodo oddana končna poročila, zaključeni projekti in 

lokalne pobude vnesene na interaktivni zemljevid. Ker se ta aktivnost nanaša na pripravo razpisa 

za financiranje lokalnih pobud varovanja/krepitve zdravja in promocije cepljenja in ker je pri tej 

aktivnosti prišlo do spremembe pri načinu same izvedbe, priprava končnih poročil zaključenih 

projektov in vnos lokalnih pobud na interaktivni zemljevid, ni več relevantna (ker razpisa ni bilo 

in ker se projekti niso financirali na predviden način zaradi birokratskih omejitev, se navedene 

aktivnosti ne more izvesti). 

3.7 DP7: Duševno zdravje 

Procesni kazalniki 

Tabela 14: Procesni kazalnik 1, delovnega paketa 7 

Naziv kazalnika Število sestankov/videokonferenc v sklopu DP7 

Opis kazalnika Število organiziranih sestankov/videokonferenc  

Obdobje zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno 
evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca aprila 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto 
obdobno evalvacijsko poročilo). 

Cilj 20 na letni ravni 

 

Cilj, da se v okviru DP7 na letni ravni izvede 20 sestankov oziroma videokonferenc (tabela 14), je 

v obdobju prvih osmih mesecev trajanja projekta bil dosežen oziroma presežen. V letu 2020 sta 

bila v okviru delovnega sklopa Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v 

Sloveniji izvedena dva sestanka, do konca aprila 2021 pa šest. V letu 2020 je bilo v okviru 

delovnega sklopa Nadgradnja programa za duševno zdravje »To sem jaz« na področju spletne 

prakse in pomoči mladim v kriznih razmerah izveden en sestanek, do konca aprila 2021 pa šest. 

V letu 2020 je bilo v okviru delovnega sklopa Povezano delovanje proti diskriminaciji v času 

zdravstvene in ekonomske krize, izvedenih osem sestankov in prav toliko tudi do konca aprila 

2021. V okviru delovne naloge Prva psihološka pomoč v letu 2020 ni bil izveden noben sestanek, 

do konca aprila 2021 pa eden. V letu 2021 (do konca aprila) so bili izvedeni še trije sestanki 
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namenjeni vsem vključenim v izvajanje aktivnosti delovnega paketa sedem. V obdobju, na 

katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo v okviru DP7 izvedenih torej 29 

sestankov. 

 

V času, na katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo, v okviru delovnega sklopa 

Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji ni bil izveden noben 

sestanek. V enakem obdobju v okviru delovnega sklopa Nadgradnja programa za duševno zdravje 

»To sem jaz« na področju spletne prakse in pomoči mladim v kriznih razmerah je bilo izvedenih 

vsaj 19 (delovnih) sestankov. V okviru delovnega sklopa Povezano delovanje proti diskriminaciji 

v času zdravstvene in ekonomske krize, je bilo izvedenih 20 sestankov. Delovna naloga Prva 

psihološka pomoč se je zaključila že v času prvega obdobnega evalvacijskega poročila, zato prav 

tako ni bil izveden noben sestanek. Sestanki, ki so bili namenjeni vsem delovnim sklopom 

delovnega paketa 7 na enkrat, so bili trije. V obdobju, na katerega se nanaša drugo obdobno 

evalvacijsko poročilo, je bilo v okviru DP7 izvedenih torej vsaj 42 sestankov. 

 

V času, na katerega se nanaša tretje obdobno evalvacijsko poročilo, v okviru delovnega sklopa 

Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji ni bil izveden noben 

sestanek. V enakem obdobju v okviru delovnega sklopa Nadgradnja programa za duševno zdravje 

»To sem jaz« na področju spletne prakse in pomoči mladim v kriznih razmerah je bilo izvedenih 

vsaj 10 (delovnih) sestankov (trije v novembru in decembru 2021 ter 7 do konca aprila 2022, z 

dodatnima dvema izobraževanjema za šolske svetovalne delavce). V okviru delovnega sklopa 

Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize so bili v novembru 

in decembru 2021 izvedeni trije sestanki, v letu 2022 do konca aprila pa še dodatnih 33. Delovna 

naloga Prva psihološka pomoč se je zaključila že v času prvega obdobnega evalvacijskega poročila, 

zato prav tako ni bil izveden noben sestanek. V obdobju, na katerega se nanaša tretje obdobno 

evalvacijsko poročilo, je bilo v okviru DP7 izvedenih torej vsaj 46 sestankov. 
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V času četrtega evalvacijskega obdobja je bilo v okviru delovne naloge Povezano delovanje proti 

diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize izvedenih vsaj 36 sestankov, v okviru 

delovne naloge Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji nobeden in 

v okviru Nadgradnja programa za duševno zdravje »To sem jaz« na področju spletne prakse in 

pomoči mladim v kriznih razmerah vsaj eden. V času četrtega evalvacijskega obdobja je bilo v 

okviru DP7 izvedenih torej vsaj 37 sestankov. 

3.7.1 DP7, DS1: Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji 

Procesni kazalniki 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 

Predvideno je bilo, da bo do konca aprila 2021 pripravljena analiza organizacije duševnega 

zdravja v Sloveniji v času epidemije. Prednostno je bila obravnavana analiza organizacije 

duševnega zdravja v tujini v času epidemije in dobre prakse, ki bi naj bila pripravljena do konca 

avgusta 2021, zato analiza duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji, v času prvega 

obdobnega evalvacijskega poročanja še ni bila izvedena, prav tako pa zaradi pridobivanja novih – 

aktualnejših prispevkov na temo, ki je bila še vedno zelo aktualna, še ni bila izvedena niti analiza 

organizacije duševnega zdravja v tujini v času epidemije in dobre prakse. Analiza organizacije 

duševnega zdravja v tujini v času epidemije in dobre prakse je bila dokončno pripravljena v času 

drugega obdobnega evalvacijskega poročila – v oktobru 2021. Zaradi zgoraj navedenega razloga, 

ni bila pripravljena v predvidenem roku, torej do konca avgusta 2021. 

 

V času drugega obdobnega evalvacijskega poročila so se pričele izvajati aktivnosti, ki vodijo v 

pripravo analize organizacije duševnega zdravja v Sloveniji v času epidemije. V pripravi in 

usklajevanju je bil vprašalnik z namenom pridobitve vpogleda v stanje na tem področju.  

Omenjena analiza bi sicer morala biti pripravljena že do konca meseca aprila 2021, a se je zaradi 

pridobivanja novega znanja na tem področju priprava le te zamaknila. S tem se bodo predvidoma 

časovno zamaknili tudi vsi nadaljnji pomembnejši mejniki delovne naloge Protokol organizacije 

duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji. 



 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru  

odziva Unije na pandemijo COVID-19.                                                                                                                                   36 
 

 

V času tretjega obdobnega evalvacijskega poročila so se nadaljevale aktivnosti, ki so vodile v 

pripravo analize organizacije duševnega zdravja v Sloveniji v času epidemije. Pripravljen in 

usklajen znotraj NIJZ je bil vprašalnik za izvedbo raziskave za oceno stanja oziroma analizo 

organiziranosti služb na področju duševnega zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva v 

Sloveniji. Izveden je bil javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri pripravi 

Protokola organizacije dela služb na področju duševnega zdravja v primeru kriznih razmer. Na 

podlagi prijav na javni poziv je bilo izbranih 7 zunanjih strokovnjakov, ki so nato sodelovali tudi 

pri uskladitvi vprašalnika za izvedbo raziskave za oceno stanja oziroma analizo organiziranosti 

služb na področju duševnega zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva v Sloveniji. 

V času četrtega evalvacijskega obdobja se je začelo zbiranje podatkov z vprašalnikom za izvedbo 

raziskave. Zbiranje podatkov je potekalo od 18. 7. do 12. 10. 2022, v teku pa je analiza podatkov.  

Analiza organizacije duševnega zdravja v Sloveniji v času epidemije tako še ni opravljena. 

Postopek se je podaljšal zaradi potrebe po vključitvi zunanjih strokovnjakov že v usklajevanje 

vprašalnika ter posledično izvedbo javnega poziva in zaradi slabše odzivnosti vabljenih k 

sodelovanju v raziskavi, zaradi česar je zbiranje podatkov trajalo daljši čas od pričakovanega. 

 

V mesecu juniju 2022 je bila predvidena organizacija fokusnih in ekspertnih skupin. Aktivnost ni 

bila izvedena v predvidenem roku, ker je predpogoj za njeno izvedbo, pripravljeno poročilo o 

raziskavi oziroma analizi organiziranosti služb na področju duševnega zdravja na vseh ravneh 

zdravstvenega varstva v Sloveniji, ki pa je zaradi zgoraj opisanih razlogov bil še v teku. 

 

V sklopu aktivnosti v času četrtega evalvacijskega obdobja je bil pripravljen prispevek za 

konferenco Javno zdravje in Covid-19 2022 z naslovom Depresija kot ključni psihološki dejavnik 

nespečnosti med študentsko populacijo v času pandemije Covida-19. Objavljeni pa so bili tudi 

znanstveni članki, ki temeljijo na podatkih izvedene raziskave o doživljanju epidemije Covid-19 

med študenti (The Protective Role of Resilience in the Development of Social Media Addiction in 

Tertiary Students and Psychometric Properties of the Slovenian Bergen Social Media Addiction 
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Scale (BSMAS); Compliance with Preventive Measures and COVID-19 Vaccination Intention 

among Medical and Other Healthcare Students; Perceived satisfaction with online study during 

COVID-19 lockdown correlates positively with resilience and negatively with anxiety, depression, 

and stress among Slovenian postsecondary students). 

3.7.2 DP7, DS2: Nadgradnja programa za duševno zdravje »To sem jaz« na področju 

spletne prakse in pomoči mladim v kriznih razmerah 

Procesni kazalniki 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 

Letno poročilo o analizi spletnih vprašanj mladih za leto 2020 je bilo pripravljeno v mesecu marcu 

2021 in ne v novembru 2020, kot je to bilo predvideno. V navedbi predvidenega roka je prišlo do 

napake, saj ni mogoče napisati poročila za celotno leto še preden se leto zaključi. V kontrolnem 

seznamu je pri aktivnostih, ki se navezujejo na delovni sklop Nadgradnja programa za duševno 

zdravje »To sem jaz« na področju spletne prakse in pomoči mladim v kriznih razmerah, prišlo do 

nekaj napak. Letna poročila ne bodo napisana v predvidenih rokih, ampak predvidoma v obdobju 

od januarja do marca za preteklo leto. Poleg tega ne bodo zapisana letna poročila za leto 2019, 

2020, 2021 in 2022, ampak za leta 2020, 2021, 2022 in 2023. 

 

Mesečna poročila o delovanju spletne svetovalnice tosemjaz.net so bila v obdobju, na katerega 

se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, pripravljena skladno s predvidenimi roki. 

Pripravljenih je bilo šest mesečnih poročil (za november in december 2020 ter za januar, februar, 

marec in april 2021). Mesečna poročila o delovanju spletne svetovalnice tosemjaz.net so bila v 

obdobju, na katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo, prav tako pripravljena 

skladno s predvidenimi roki. V obdobju od začetka maja 2021 pa do konca oktobra 2021 je bilo 

pripravljenih pet mesečnih poročil (za mesec maj, junij, julij, avgust in september 2021). Tudi v 

času tretjega obdobnega evalvacijskega poročila so bila Mesečna poročila o delovanju spletne 

svetovalnice tosemjaz.net pripravljena v predvidenem roku. Od novembra 2021 do konca aprila 

2022 jih je bilo pripravljenih 6 (za oktober, november, december 2021 in januar, februar, marec 
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2022). V obdobju četrtega obdobnega evalvacijskega poročila je bilo v predvidenih rokih dodatno 

pripravljenih 7 poročil (za april, maj, junij, julij, avgust, september in oktober 2022). 

 

Do konca meseca septembra 2021 je bilo predvideno, da bo spletišče prilagojeno slepim in 

slabovidnim, omenjena naloga oziroma aktivnost je bila opravljena v predvidenem roku. 

 

Predvideno je bilo, da bo v mesecu januarju 2022 zaključena nadgradnja spletišča To sem jaz z 

novimi inovativnimi rubrikami (tesnoba, jeza, žalost, učenje). Aktivnost je bila zaključena 

predčasno in sicer v času, na katerega se nanaša drugo evalvacijsko poročilo. 

 

V mesecu februarju 2022 je bila predvidena izvedba strokovnega srečanja ob 20-letnici programa 

To sem jaz. Zaradi še kar aktivne pandemije COVID-19 so bile aktivnosti v povezavi aktivnosti za 

izvedbo strokovnega srečanja ustavljene. Izvedba dogodka je bila prestavljena na pomlad. Zaradi 

priporočila, da se v tem času tovrsten dogodek ne izvede »v živo«, strokovno srečanje ob 20-

letnici programa To sem jaz ni bilo izvedeno, je pa bilo v septembru 2022 (30. 9. 2022) izvedeno  

združeno strokovno srečanje ob 20-letnici in 21-letnici programa To sem jaz. Dogodek je potekal 

»v živo« v Laškem, udeležilo pa se ga je približno 100 udeležencev. 

 

Za mesec januar 2022 je bil predviden izid QR knjižice za mladostnike z vsebinami o duševnem 

zdravju, podprte z multimedijskimi vsebinami. Aktivnost je bila opravljena v predvidenem roku 

(18. 1. 2022). Tiskana izdaja novega priročnika za mladostnike »Kaj lahko naredim, da mi bo 

lažje?«, je izšla 18. 1. 2022 v nakladi 4.000 izvodov. Skladno s tem datumom se je pričela 

distribucija priročnika/publikacije v osnovne in srednje šole. V prvi polovici januarja 2022 je bila 

postavljena tudi digitalizirana verzija priročnika na spletnem mestu: 

https://live.editiondigital.com/e/221cpgqsc/prirocnik-kaj-lahko-naredim-da-mi-bo-lazje. V 

mesecu in pol po objavi digitalizirane verzije priročnika, so zabeležili 7.800 bralcev. Na voljo pa je 

tudi evalvacijsko poročilo »Zakaj uporabiti priročnik v šolski svetovalni praksi in razredu«. 

 

https://live.editiondigital.com/e/221cpgqsc/prirocnik-kaj-lahko-naredim-da-mi-bo-lazje
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Za mesec april 2022 je bila predvidena distribucija tiskane publikacije, podprte z multimedijskimi 

vsebinami, v osnovne in srednje šole (opremljenost šolskih svetovalnih služb in šolskih knjižnic). 

Distribucija je bila izvedena pred predvidenim rokom. Priročnik so v tiskani in digitalizirani izdaji 

prejeli v 630 osnovnih in srednjih šolah.  

 

Za mesec april 2022 sta bili predvideni izvedbi dveh strokovnih srečanj za šolske svetovalne 

delavce, z namenom predstavitve QR publikacije (Ljubljana, Celje ali Maribor). Odziv na ponujeno 

6-urno izobraževanje v dveh predvidenih terminih je bil dober. Na dva termina se je prijavilo 520 

šolskih svetovalnih delavcev. Srečanji sta bili izvedeni 16. in 18. marca 2022, kar je še pred 

predvidenim rokom za izvedbo aktivnosti. Izobraževanje je bilo organiziramo v sodelovanju z 

Društvom šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, saj je eden od ciljev dogodkov med drugim ta, 

da v komunikaciji z udeleženci po dogodkih izidejo tudi smernice za uporabo gradiva v šolski 

praksi. Torej smernice za učitelje, smernice za šolsko svetovalno službo - za uporabo gradiva pri 

individualnem delu in pri delu s skupino oziroma z razredom. Promocija priročnika pa je 

načrtovana tudi v mreži Zdravih šol. Izvedene naj bi bile konec maja oziroma v začetku junija 

2022. V obdobju četrtega evalvacijskega poročanja (v maju in juniju) so bila izvedena predavanja 

za vodje timov Zdravih šol na regijskih srečanjih, na temo prenovljenega spletišča To sem jaz in 

novega priročnika za mladostnike. Skupno na vseh regijskih srečanjih (5 »v živo« in 2 »on-line«) 

je bilo približno 372 udeležencev. 

 

Do konca meseca aprila 2022 je bila predvidena priprava letnega poročila o analizi spletnih 

vprašanj mladih za leto 2021. Poročilo je bilo pripravljeno v predvidenem roku. 
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3.7.3 DP7, DS3: Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in 

ekonomske krize 

Procesni kazalniki 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 

V mesecu marcu 2021 je bilo predvideno preko programa vrstniškega zagovorništva identificirati 

in povabiti k sodelovanju predvidoma 10 3ekspertov z izkušnjo iz različnih starostnih skupin in 

zaposlitvenih statusov ter ustanoviti 4usmerjevalni odbor Antistigma kampanje. V četrtek, 4. 3. 

2021 je bil izveden prvi sestanek s potencialnimi ambasadorji kampanje. Udeleženih je bilo osem 

potencialnih ambasadorjev, dva sta se za izostanek opravičila, eden pa je sodelovanje prekinil 

zaradi napredovanja bolezni. S tem je bila aktivnost identificiranja in pridobitve pripravljenosti 

sodelovanja s strani desetih ambasadorjev opravljena v predvidenem roku. Zaradi novo izkazanih 

potreb je bilo v obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, k 

sodelovanju povabljenih dodatnih sedem ambasadorjev za čas trajanja projekta in sedem 

ambasadorjev študentov, ki so svojo nalogo opravljali do konca leta 2021 (nekateri po dogovoru 

tudi dlje). Nabor novih ambasadorjev se je pričel v začetku meseca marca 2021. 

 

V času, na katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo zaradi novo izkazanih 

potreb sodelovanje v vlogi ambasadorjev sklenjeno s petimi dodatnimi ambasadorji, ki so 

»prepoznavne osebnosti« oziroma »vplivneži«, z njimi je bil prvi sestanek izveden 25. 5. 2021. V 

tem času je bilo sodelovanje sklenjeno tudi z osmimi študenti (eden je zaradi izgube statusa 

študenta to sodelovanje prekinil z oktobrom 2021). Preostali so v vlogi ambasadorjev študentov 

v kampanji sodelovali do konca koledarskega leta 2021, nekateri po dogovoru dlje. Prvi sestanek 

z ambasadorji študenti je bil izveden 30. 6. 2021. Aktivnost identificiranja in pridobitve 

pripravljenosti sodelovanja s strani potencialnih ambasadorjev je v neki meri bila dosežena v 

predvidenem roku, v celoti zaradi novo izkazanih potreb in nadgradnje prvotnega cilja, ki se 

                                                           
3 Za izraz »eksperti« se v nadaljevanju uporablja izraz »ambasadorji«. 
4 V dokumentaciji projekta z opisom osnovnih informacij o delovnih paketih se za usmerjevalni odbor Antistigma 
kampanje uporablja izraz odbor za vodenje kampanje, v kontrolnem seznamu pa izraz ustanovna seja s predvidoma 
3 eksperti. 
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navezuje na število ambasadorjev, pa se je izvedla, v obdobju na katerega se nanaša drugo 

evalvacijsko poročilo (v maju oziroma juniju 2021). 

 

V času, na katerega se nanaša tretje obdobno evalvacijsko poročilo, je bil v mesecu marcu 

podpisan sporazum o prenehanju podjemne pogodbe z eno izmed izbranih ambasadork 

kampanje, v mesecu marcu oziroma aprilu še z drugo ambasadorko. Zaradi »sproščenih mest« 

med ambasadorji je bil nov razpis zanje objavljen 1. 4. 2022. Na razpis je prijavila enega kandidata 

Ozara. Kandidat je bil uradno potrjen 11. 5. 2022 (v času četrtega evalvacijskega obdobja), 23. 5. 

2022 pa je stekel postopek sklenitve pogodbe. 

 

Ustanovitev usmerjevalnega odbora kampanje Antistigma je bila potrjena na rednem mesečnem 

sestanku udeleženih na projektu, dne 9. 3. 2021. Odbor naj bi bil uradno ustanovljen, ko bi se 

uredile pogodbe z ambasadorji oziroma s predstavnikom ambasadorjev, ki bi bil vključen v 

usmerjevalni odbor. Pogodbe niso bile urejene takoj po dogovoru o sodelovanju z ambasadorji 

zaradi čakanja mnenja Ministrstva za zdravje in SVRK, ki sicer nista proti sklenitvi neposrednih 

pogodb z ambasadorji, sta pa bolj naklonjena izvedbi postopka, ki predstavlja najvišjo stopnjo 

transparentnosti. Tekom razvoja aktivnosti kampanje in spremenjenih razmer se je v času, na 

katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo izkazalo, da ustanovitev usmerjevalnega 

odbora ni potrebna. Odbor bi opravljal vlogo svetovanja in nadzora nad delom ambasadorjev 

kampanje ter nadzora splošnega poteka načrtovane kampanje. Usmerjevalni odbor bi sestavljali  

predstavnik ambasadorjev in osebe, ki so del ožje ekipe vodstva kampanje, ki so z vsemi 

udeleženci/ambasadorji redno v stiku in imajo tako one, kot tudi ambasadorji pregled/nadzor 

nad dogajanjem oziroma potekom kampanje. Sodelovanje z ambasadorji je poleg tega razdeljeno 

na tri manjše skupine, kar omogoča lažjo organizacijo, boljšo preglednost in učinkovitejše 

sodelovanje, s tem pa ni več potrebe po odboru, ki bi imel posebna srečanja z namenom 

svetovanja in nadzora. 
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V mesecu aprilu 2021 je bila predvidena izvedba izobraževanja za javno nastopanje (predvidoma 

5 ur) za ambasadorje kampanje. Ker zaradi novo izraženih potreb v omenjenem času nabor 

ambasadorjev še ni bil v celoti zaključen, se je izvedba omenjenega izobraževanja časovno 

zamaknila. Izobraževanje je bilo izvedeno julija 2021 (6. 7. 2021). 

 

Z aprilom 2021 je bil predviden pričetek udeleževanja predvidoma 18 regionalnih dogodkov letno 

(npr. okrogle mize, konferenca, festivali). Zaradi časovnega zamika predhodnih aktivnosti v okviru 

delovne naloge Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize, 

je prišlo do časovnega zamika izvajanja predvidenih aktivnosti. Prvi dogodek v sklopu kampanje 

je bil izveden v mesecu oktobru 2021 (11. 10. 2021), sledila mu je aktivna promocija kampanje v 

okviru promocijskih stojnic, ki so bile izvedene prav tako v mesecu oktobru 2021. V mesecu marcu 

2022 je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, ki je nudila finančno podporo zasaditve in v 

sodelovanju z Javnim podjetjem vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. (JP VOKA SNAGA), potekala 

zasaditev »drevesa duševnega zdravja« ob kolesarski stezi v Parku Tivoli. V torek, 29. 3. 2022 je 

potekalo gostovanje predstavnikov kampanje »Nisi okej? Povej naprej.« na dogodku Društva 

študentov farmacije Slovenija. Ambasador kampanje Sašo Dudić, prof. dr. Vesna Švab in dr. Špela 

Selak so zanje organizirali predavanje. 2. aprila 2022 sta ambasadorki kampanje Brigita 

Langerholc Žager in Klara Leben sodelovali na dogodku Živa knjižnica, na katerega so kampanjo 

povabili Društvo študentov medicine Slovenije in projekt V odsevu, v sodelovanju z Društvom 

informacijski center Legebitra in kampanjo Mind the mind. V mesecu maju so predstavniki 

kampanje »Nisi okej? Povej naprej.« predstavili vsebine na dogodku Škisova tržnica (5. 5. 2022), 

in na dogodku Lampiončkove igre (17. 5. 2022). Prav tako v maju 2022 je v psihiatrične bolnišnici 

Begunje potekalo strokovno predavanje in pogovor o stigmi strokovnih delavcev na temo 

samomora (20. 5. 2022), v centru Ljubljane pa je potekal dogodek kampanje »Duševna čajanka« 

z ambasadorko Klaro Leben (24. 5.2 022). V okviru kampanje se je v času četrtega obdobnega 

poročanja izvedlo še  predavanje ambasadorke kampanje Andreje Štepec in prof. dr. Švab v DSO 

Vič Rudnik na temo stigmatizacije starostnikov z demenco (16. 6. 2022), in predstavniki kampanje 

so na dogodku Univerze v Ljubljani »Pozdrav brucem« predstavili vsebino kampanje (3. 10. 2022). 
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Z mesecem majem 2021 je bil predviden pričetek nepretrgane medijske kampanje. Zaradi 

časovnega zamika predhodnih aktivnosti je prišlo do zamika tudi te, pričela se je z uvodnim 

dogodkom kampanje »Nisi okej? Povej naprej.«, Različne medijske objave, ki se nanašajo na 

kampanjo »Nisi okej? Povej naprej.« zbira ekipa DP7. Med drugim je 21. 2. 2022 bil na Radiu Prvi 

gost ambasador kampanje Sašo Dudić, 11. 4. 2022 prav tako na Radiu Prvi ambasadorka 

kampanje Klara Leben. 5. 11. 2021 pa je kampanja »Nisi okej? Povej naprej.« odprla tudi svoj 

Instagram profil (@nisiokejpovejnaprej). V času četrtega evalvacijskega obdobja je med drugim 

na Val202 potekal intervju z vodjo kampanje Nušo Crnkovič (3. 5. 2022), na portalu SKIT je je bila 

na temo zgodbe Aljoše Bagola objavljena kolumna (12. 5. 2022), v sodelovanju z Univerzo v 

Mariboru je bila izvedena spletna okrogla miza z naslovom »Kako postati študent in ostati okej?« 

(26. 9. 2022) in prav tako spletna okrogla miza v sodelovanju z STA (17. 5. 2022), v sodelovanju z 

OE Murska Sobota je bilo izvedeno strokovno spletno srečanje ob Svetovnem dnevu duševnega 

zdravja: Duševno zdravje otrok in mladostnikov (6. 10. 2022) in v sodelovanju z OE Maribor 

strokovno spletno srečanje ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja: Razumevanje stigme na 

področju duševnega zdravja je korak k njenemu zmanjševanju (14. 10. 2022). 

 

Poleg sodelovanja na različnih dogodkih in poleg izvajanja medijske kampanje je bilo v sklopu 

kampanje »Nisi okej? Povej naprej.« razdeljenega tudi nekaj promocijskega materiala. Plakati, 

zloženke in knjižna kazala na temo mitov o duševnem zdravju in virov pomoči so bila razdeljena 

med drugim na Univerzi na Primorskem, OE NIJZ Koper, Univerzi v Ljubljani, v Centru mladih 

Koper, v študentskih domovih v Ljubljani in Zdravstvenem domu za študente, v Društvu študentov 

psihologije Slovenije in nenazadnje v ljubljanskih knjižnicah. 

 

Z mesecem oktobrom 2021 je bil predviden pričetek izvedb regionalnih okroglih miz in posvetov 

v sodelovanju s sindikati, gospodarske zbornice, ZRSZ (obvezna izobraževanja za ohranjanje 

pravic), ZMDPŠ, KIMDPŠ, župani in drugimi odločevalci, izvajalci v ZD in na NIJZ. Organizacija se 

izvede preko LAS za zdravje vsaj na šest mesecev v vsaki regiji. Zaradi rezultatov, ki jih je pokazala 
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izvedena raziskava o doživljanju epidemije Covid-19 med študenti, so se aktivnosti delovne 

naloge Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize 

preusmerile oziroma usmerile predvsem na populacijo študentov. Hkrati pa tudi različne tuje 

raziskave nakazujejo na večjo učinkovitost kampanj proti stigmatizaciji duševnega zdravja, če so 

le te usmerjene na ožjo ciljno skupino. Skladno s tem je glavni namen kampanje postal 

spodbujanje mladih k iskanju pomoči v primeru soočanja z duševnimi stiskami. Posledično so 

dogodki kampanje osredotočeni predvsem na študente in tiste, ki so najbolj pomembni deležniki 

na njihovi poti iskanja pomoči oziroma prejemanja - torej njihovi bližnje, zaposleni v zdravstvenih 

ter socialno-varstvenih zavodih in zaposleni v šolstvu. Dogodki namenjeni neposredno različnim 

odločevalcem (gospodarske zbornice sindikati, ZMDPŠ, KIMDPŠ, župani in drugi), kot je bilo 

primarno predvideno v fazi razvoja projekta, tako niso več aktualna ciljna populacija za doseganje 

namena trenutne kampanje, ki se je direktno odzvala na potrebe novo nastale ranljive skupine v 

času epidemije Covid-19. Različne odločevalce se tako naslavlja preko širših dogodkov (npr. 

okrogla miza v sodelovanju z STA) in drugimi medijskimi objavami, ki omogočajo večji doseg kot 

dogodki za posamične skupine. V teku je tudi priprava na izvedbo izobraževanja na področju 

stigme duševnega zdravja, pravic pacientov in človekovih pravic pokrito s prenosom WHO 

izobraževanja v sklopu kampanje, ki bo delno pokrit tudi s strani dvoletnega bilateralnega 

sporazuma WHO z MZ. 

3.7.4 DP7, DS4: Psihološka prva pomoč v času kriznih razmer 

Procesni kazalniki 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 

Izvedba treh delavnic programa Psihološka prva pomoč v času kriznih razmer je bila v večinskem 

deležu izvedena v predvidenem roku (v obdobju od januarja do marca 2021). Prva delavnica je 

bila izvedena 17. marca, druga 24. marca, tretja pa 21. aprila. Do izvedbe tretje delavnice izven 

predvidenega roka je prišlo zaradi bolezni organizatorke delavnice. 
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V okviru delovnega sklopa 4 delovnega paketa 7, je bila načrtovana tudi priprava poročila o 

izvedbi delavnic. Za končanje te aktivnosti sicer ni bilo predvidenega konkretnega roka, je pa 

poročilo že pripravljeno in se nahaja v prvem obdobnem evalvacijskem poročilu. S tem so 

aktivnosti delovnega sklopa 4 v okviru DP7 zaključene. 

3.8 DP8: Sistem zdravstvenega varstva in podatki 

Procesni kazalniki 

Tabela 15: Procesni kazalnik 1, delovnega paketa 8 

Naziv kazalnika Število sestankov/videokonferenc organiziranih 
v sklopu DP8  

Opis kazalnika Število organiziranih sestankov/videokonferenc  

Obdobje zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno 
evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca aprila 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto 
obdobno evalvacijsko poročilo). 

Cilj 5 na letni ravni 

 

Cilj, da se v okviru DP8 na letni ravni izvede 5 sestankov oziroma videokonferenc (tabela 15), je v 

obdobju prvih osmih mesecev trajanja projekta že dosežen oziroma presežen. V letu 2020 je bilo 

izvedenih pet sestankov, v letu 2021 (do konca aprila) pa sedem. V obdobju, na katerega se 

nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo izvedenih torej 12 sestankov. V obdobju, na 

katerega se nanaša drugo evalvacijsko obdobje (od začetka maja 2021 do konca oktobra 2021), 

je bilo dodatno izvedenih 9 sestankov, v času tretjega evalvacijskega obdobja še vsaj 55 in v času 

četrtega evalvacijskega obdobja še vsaj 88. 
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3.8.1 DP8, DS1: Vpliv COVID-19 na zagotavljanje dostopnosti do pravočasnega 

zdravstvenega varstva 

Procesni kazalniki 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 

V okviru prvega delovnega sklopa delovnega paketa 8 je bilo predvideno, da bo do konca aprila 

2021 pripravljeno polletno poročilo o poteku izvajanja zdravstvenega varstva za izbrano vrsto 

zdravstvenih storitev v času pred in med epidemijo COVID-19 z vključitvijo ugotovitev iz drugih 

zdravstvenih sistemov. Poročilo je bilo pripravljeno v skladu z omenjenim rokom. 

 

Predvideno je bilo, da bo do konca oktobra 2021 pripravljeno letno poročilo o poteku izvajanja 

zdravstvenega varstva za izbrano vrsto zdravstvenih storitev v času pred in med epidemijo COVID-

19 z vključitvijo ugotovitev iz drugih zdravstvenih sistemov. Omenjeno poročilo ni bilo 

pripravljeno oziroma dokončano v predvidenem roku, ker se podatki, ki jih mora vključevati, 

nanašajo na podatke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), kateri 

še niso javno objavljeni oziroma dostopni. Poročilo je bilo nato dokončano in oddano v času 

tretjega evalvacijskega obdobja - 31. marca 2022 (Pregled politik skrajševanja čakalnih dob v 

zdravstvu - primerjalna analiza), in je od 31. marca 2022 tudi objavljeno na spletni strani NIJZ. 

Poročilo je vpisano v COBISS, in sicer: KUHAR, Marjeta, GABROVEC, Branko, ALBREHT, Tit. 

Dostopnost do zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji : polletno poročilo DP8-DN "Vpliv 

epidemije covid-19 na zagotavljanje pravočasne zdravstvene obravnave in zdravstvenega 

varstva" : projekt "Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih 

skupinah prebivalstva". Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. 1 spletni vir (1 

datoteka PDF (53 str.)). https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-

datoteke/polletno_poro_ilo_projekt_covid_19_2021-1-1.pdf. [COBISS.SI-ID 80320515]  

Vsebinski izsledki obeh poročil so bili tudi medijsko predstavljeni v časopisu Delo v rubriki Zdravje 

2022 pod naslovom: "Novi pogledi in trendi v zdravstvu: Kako do hitrih, kakovostnih in vsem enako 

dostopnih zdravstvenih storitev, so med drugim teme nove Delove poslovne kampanje" v sredo, 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/polletno_poro_ilo_projekt_covid_19_2021-1-1.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/polletno_poro_ilo_projekt_covid_19_2021-1-1.pdf
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18. maja 2022 (dostopno na spletni povezavi: https://www.delo.si/dpc-zdravje/novi-pogledi-in-

trendi-v-zdravstvu/). 

3.8.2 DP8, DS2: Digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrti) 

Procesni kazalniki 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 

V okviru drugega delovnega sklopa delovnega paketa 8 je bil v predvidenem roku (do konca 

januarja) pripravljen izhodiščni metodološki in vsebinski dokument o elektronskem beleženju 

vzrokov smrti. 

 

V obdobju od februarja 2021 do oktobra 2021 se je skupaj z Ministrstvom za zdravje pripravljal 

nov (prenovljen) Pravilnik o izvajanju mrliško-pregledne službe (v nadaljevanju Pravilnik), ki s 

svojimi spremenjenimi določili bistveno vpliva na specifikacije eSmrti. V časovnici projektnih 

delovnih nalog je bilo za to aktivnost sicer predvideno, da bo opravljena v januarju 2022, a je bila 

izvedena predčasno. Gre namreč za število uporabnikov aplikacije; nov Pravilnik določa 

vzpostavitev nove, manjše mreže mrliških preglednikov na terenu, kar je bistveno odstopanje od 

dosedanjega stanja, ko lahko kot mrliški preglednik nastopa vsak zdravnik z licenco v Sloveniji. 

Temu ustrezno je potrebno prilagoditi aplikacijo oz. specifikacije. Pravilnik je bil v podpisu pri 

ministru za zdravje daljši čas - od začetka oktobra in še v času tretjega evalvacijskega obdobja, 

zato v tem času še ni bil sprejet. Zaradi nove časovnice je zato v okviru delovne skupine DP8 bil 

sprejet sklep, da se specifikacije za informacijsko rešitev pripravijo za primer, da bo Pravilnik v tej 

obliki sprejet, saj del o vzpostavitvi mreže ni sporen. Prva verzija specifikacij je bila pripravljena v 

novembru 2021, kasneje so na to verzijo dali pripombe še predstavniki usmerjevalne skupine za 

DP8, konkretno predstavnica Ministrstva za zdravje. Pripombe so bile izjemno obsežne in so 

zahtevale precejšnje spremembe v dokumentu. Dokument je bil dokončno pripravljen v aprilu 

2022, sprejet pa v juliju 2022. 

 

https://www.delo.si/dpc-zdravje/novi-pogledi-in-trendi-v-zdravstvu/
https://www.delo.si/dpc-zdravje/novi-pogledi-in-trendi-v-zdravstvu/
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V januarju 2022 je bila predvidena izvedba javnega naročila. Postopki za pripravo javnega naročila 

so stekli po dokončni pripravi zgoraj omenjenega dokumenta. Naročilo je bilo objavljeno 30. 5. 

2022: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=446175. V juliju 2022 pa je torej bilo  

javno naročilo za Razvoj, testiranje, dokumentiranje in uvedba informacijske rešitve za izvajanje 

digitalizacije procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrti), izvedeno – izbrano je bilo podjetje 

Noema cooperating d.o.o. Z izbranim podjetjem je bila izvedena sistemska analiza, kateri pa sledi 

faza priprave aplikacije, ki bo zaključena predvidoma v maju 2023, potem pa bo potekalo še 

izobraževanje mrliških preglednikov. 

 

Do konca meseca septembra 2022 je bil predviden zaključek razvoja informacijske rešitev za e-

prijavo smrti, a je ta zaradi težav pri predhodnih aktivnostih (priprava specifikacij) in s tem 

njihovega časovnega zamika, trenutno še v fazi razvoja.  

 

V okviru naloge »e-smrt« bi naj bila v decembru 2021 pripravljena ocena učinka (DPIA). 

Pripravljena je bila v juniju 2021 in takrat tudi objavljena na Vibe:  

https://portal.nijz.si/ssf/s/readFile/folderEntry/70894/ff808082780bc2b0017d8f7797f602a9/1

638789519000/lastView/2021_05_18_Ocena%20u%C4%8Dinka%20eDC.pdf.  

3.8.3 DP8, DS3: Spremljanje zunaj bolnišničnih obravnav (eSZBO) 

Procesni kazalniki 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 

V okviru tretjega delovnega sklopa delovnega paketa 8 v obdobju, na katerega se nanaša prvo 

evalvacijsko poročilo, še ni bilo zastavljenih posebnih mejnikov. 

 

V času od 1. 11. 2020 do 31. 7. 2021 so se izvajale naloge v povezavi z obvladovanjem poročanja 

večjega števila izvajalcev, odpravljanje napak v zalednih programih izvajalcev in testiranje 

aplikacije eSZBO ter učenje širše skupine ljudi (območnih skrbnikov). 

 

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=446175
https://portal.nijz.si/ssf/s/readFile/folderEntry/70894/ff808082780bc2b0017d8f7797f602a9/1638789519000/lastView/2021_05_18_Ocena%20u%C4%8Dinka%20eDC.pdf
https://portal.nijz.si/ssf/s/readFile/folderEntry/70894/ff808082780bc2b0017d8f7797f602a9/1638789519000/lastView/2021_05_18_Ocena%20u%C4%8Dinka%20eDC.pdf
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V letu 2020 so s 1. 1. 2020 pričeli Centri za krepitev zdravja z uporabo aplikacije Informacijska 

podpora preventivnih programov (IPPO), kar je pomenilo nacionalno uvedbo vsebinskega 

področja ZVCT (Zdravstvenovzgojni centri / Centri za krepitev zdravja). S 1. 9. 2020 so začeli 

izvajalci, ki opravljajo aktivnosti opredeljene v vsebinskem področju Vzgoja za zdravje skupin 

(VZSK) spremljati aktivnosti v skladu z metodološkimi navodili VZSK v svojih zalednih sistemih. 

Ker je delo v zdravstvenem sistemu v letu 2020 in v letu 2021 skoraj v celoti  podrejeno 

obvladovanju ugodnega epidemiološkega stanja v Sloveniji, to pomeni moteno zdravstveno 

oskrbo različnih skupin prebivalstva predvsem v sklopu preventivnih zdravstvenih programov, v 

katerega spadata tudi vsebinski področji VZSK in ZVCT. Po večini so zaposleni na preventivnih 

programih bili prerazporejeni na druge naloge v povezavi s COVID-19, zato so bodisi izvajali 

aktivnosti v zelo majhnem obsegu ali pa so jih enostavno ustavili. Z začetkom marca 2021 se je 

začelo postopno pozivati izvajalce obeh vsebinskih področij k poročanju podatkov o opravljenem 

delu za vsebinsko področje VZSK kot tudi ZVCT za obdobje od septembra 2020 do konca avgusta 

2021. Tak način postopnega vabljenja izvajalcev je bil določen zato, da se lahko celotne delovna 

skupina s skrbniki, metodologom in sistemskim analitikom pripravi na hitro odpravljanje napak 

pri poročanju. Izvajalci morajo svoja XML poročila pripraviti v skladu s trenutnimi metodološkimi 

navodili, ki so dostopna na spletnih straneh NIJZ (VZSK in ZVCT) in vsemi informacijami o aplikaciji 

eSZBO. Pri vsebinskem področju ZVCT je zajeto 28 Centrov za krepitev zdravja. V Centrih za 

krepitev zdravja svoje opravljeno delo in aktivnosti beležijo v spletno aplikacijo IPPO 

(Informacijska podpora integrirani preventivi v ZD), ki že vsebuje vse vsebinske kontrole, ki so 

zajete v metodološkem gradivu ZVCT.  Zaradi prej omenjene situacije je do sedaj »poskusno« 

poročalo le 5 izvajalcev  (ZD Lenart, ZD Murska Sobota, ZD Velenje, ZD Kočevje in ZD Ajdovščina). 

Glede poročanja podatkov za vsebinsko področje ZVCT lahko rečemo, da izvajalcem poročanje ne 

predstavlja nobenih težav. Poročani paketi so v skladu z obstoječimi metodološkimi navodili, 

tako, da so vsi poročani paketi tudi pravilni in nobeden zapis v posameznem paketu nima napak. 

Pri vsebinskem področju VZSK so zajeti vsi zdravstveni domovi v Sloveniji, v tem času je svoje 

podatke poskusilo poročati 31 izvajalcev (ZD Ajdovščina, ZD Bled, ZD Bohinj, ZD Celje, ZD 

Cerknica, ZD Črnomelj, ZD Domžale, ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec, ZD Ilirska Bistrica, ZD Izola, ZD 
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Koper, ZD Kranj, ZD Krško, ZD Lenart, ZD Lendava, ZD Litija, ZD Medvode, ZD Metlika, ZD Murska 

Sobota, ZD Nazarje Zgornjesavinjski, ZD Nova Gorica, ZD Novo mesto, ZD Ormož, ZD Radlje ob 

Dravi, ZD Radovljica, ZD Ravne na Koroškem, ZD Slov. Konjice, ZD Slovenj Gradec, ZD Slovenska 

Bistrica, ZD Tolmin, ZD Velenje, ZD Zagorje). Pri vsebinskem področju VZSK ima vsak izvajalec v 

svoj zaledni sistem s pomočjo izbranega ponudnika informacijskih storitev integrirane podatke, 

ki so predpisani v metodoloških navodilih. Pooblaščena oseba izvajalca nato na podlagi 

pripravljenih xsd shem pripravi in nato poroča mesečne podatke v aplikacijo eSZBO.  Pri 

vsebinskem področju VZSK je bilo zaznati več težav pri poročanju. Z razliko od ZVCT poročanja 

ima pri poročanju VZSK skoraj vsak paket kakšen nepravilen zapis. Za pravilno poročanje paketa 

mora izvajalec vložiti več napora, sploh v primeru odkritih napak, saj je izvajalec dolžan paket 

ustrezno popraviti in ponovno odložiti v aplikacijo vse dokler mu aplikacija ne sporoči, da je 

omenjeni paket brez napak.  Takrat izvajalec sam označi, da je paket ustrezno pripravljen in mu 

dodeli status »Čaka na prepis«.  S strani odgovornega skrbnika VZSK je zato potrebna večja 

pazljivost in sledljivost poročanja posameznega izvajalca. Skrbnik skladno s seznamom 

poročevalcev spremlja izvajalce, ne samo da so poročali podatke za določeno obdobje, temveč 

tudi, da so poročani paketi brez napak. Večina paketov VZSK je bila ob prvem pošiljanju 

neustrezna, kar je pomenilo da je bilo v paketu preveč napak, da bi ga aplikacija eSZBO sprejela. 

Najpogostejše napake pri poročanju so bile manjkajoči podatki (čas v minutah, podatki o nosilcu 

stika, navedba razreda, podatek število žensk,…), napačne vrednosti (predvsem šifranti OŠ, SŠ in 

vrtcev, Vsebina – vzgoja za ustno zdravje), neosveženi šifranti pri izvajalcih (šifranti OŠ, SŠ in 

vrtcev) in neosveženi šifranti v sami aplikaciji (šifrant RIZDDZ - zaposlitev). Nekatere »napake« so 

se pri nadaljnji kontroli izkazale, da niso napake, ki so bile poročane s strani izvajalcev, temveč 

napake, ki jih lahko pripišemo neposredno aplikaciji eSZBO oz. metodološkim navodilom.  V času 

epidemije so se namreč izoblikovale čisto nove izvedbe aktivnosti v okviru VZSK, ki jih sama 

metodološka navodila niso predvidevala in jih zato aplikacija eSZBO zavrača (aktivnosti povezane 

z »online« predavanji (ZOOM, GTM,..)). Začetne težave pri poročanju so bile povezane predvsem 

z  digitalnimi certifikati pooblaščenih oseb s strani izvajalcev, bodisi, da v pooblastilu niso sporočili 

pravilnih podatkov, do tega da je bila prijava izvršena na brskalniku na katerem ni bil nameščen 
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digitalni certifikat. Nekaj težav, pa je bilo seveda tudi z vpisom vseh kontaktnih podatkov o 

pooblaščenih osebah, digitalnih certifikatih in dodelitvi ustreznih pravic v sami aplikaciji eSZBO. 

Vse omenjene težave se rešujejo z izvajalcem individualno preko elektronske pošte ali 

telefonskega klica. Občasno pa se zgodi, da spletna aplikacija eSZBO »trenutno ni dostopna«, kar 

je posledica včasih nestabilnega dostopa do strežnikov centralne baze eSZBO iz lokalnih omrežij 

in izvajalcev preko zNet omrežja. V želji po čim hitrejšem vsebinskem pregledu posameznega 

paketa, ki gre sicer skozi vse kontrole v aplikaciji eSZBO je bil dodan nov izpis za skrbnike in sicer 

izpis XML paketov v obliki csv. S tem je skrbnikom omogočena dodatna vsebinska kontrola 

podatkov, predno se posamezen paket potrdi. Zaradi različne dinamike poročanja vsebinskih 

področij se je identificirala potreba po ločenih parametrih s katerimi bi določali obdobja 

poročanja in odstotek sporočenih napak. V sami aplikaciji in kontrol podatkov je bilo potrebno 

glede na realne možnosti podatkov prilagoditi nekaj kontrol na področju VZSK in ZVCT. Centralna 

skupina je pripravila izobraževanja in interna navodila za postopke zbiranja in preverjanja 

podatkov na strani skrbnikov OE NIJZ. 

 

V mesecu februarju 2022 je bila predvidena priprava Analize uporabniških in drugih vidikov 

delovanja pred prehodom v produkcijo. Analiza je bila pripravljena.  

 

V drugem evalvacijskem obdobju je bilo predvideno, da bo pripravljen Ustrezno prilagojen lokalni 

sistem in izveden pilotni projekt vključno s poročilom o izvedbi. Prilagoditve lokalnih sistemov in 

uvedba pilotov se je začela izvajati postopno, in sicer: 

1. del: uvedba ZVCT (Zdravstvenovzgojni centri / Centri za krepitev zdravja) in VZSK (Vzgoja za 

zdravje skupin) v letu 2021: o tem sem poročala že pri prejšnji evalvaciji, to zdaj teče tudi že v 

produkciji. 

2. del: uvedba PATR (Patronažno zdravstveno varstvo): pilot se je začel v maju 2022 in bo 

predvidoma tekel do avgusta 2022, takrat bomo lahko tudi pripravili poročilo o izvedbi. 

3. del: uvedba NOST (nosečnost): pilot je predviden v avgustu in septembru 2022. 
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4. del: uvedba SKUP in ostalih delov: po prilagojeni časovnici bo to izvedeno od septembra do 

novembra 2022.  

Poročilo o izvedbi bo za vse dele eSZBO pripravljeno ob koncu leta 2022. 

 

V času četrtega evalvacijskega obdobja s kontrolnim seznamom ni bil predviden noben poseben 

mejnik pri delovni nalogi Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (eSZBO). 

3.9 DP9: Razvoj znanja in kompetenc za različne skupine 

Procesni kazalniki 

Tabela 16: Procesni kazalnik 1, delovnega paketa 9 

Naziv kazalnika Število sestankov/videokonferenc organiziranih v 
sklopu DP9  

Opis kazalnika Število organiziranih sestankov/videokonferenc  

Obdobje zbiranja podatkov  Do konca aprila 2021 (prvo obdobno evalvacijsko 
poročilo); 
Od maja 2021 do konca oktobra 2021 (drugo obdobno 
evalvacijsko poročilo); 
Od novembra 2021 do konca aprila 2022 (tretje 
obdobno evalvacijsko poročilo); 
Od maja 2022 do konca oktobra 2022 (četrto obdobno 
evalvacijsko poročilo). 

Cilj 10 na letni ravni 

 

Cilj, da se v okviru DP9 na letni ravni izvede 10 sestankov oziroma videokonferenc (tabela 16), je 

v obdobju prvih osmih mesecev trajanja projekta že bil dosežen oziroma presežen. V letu 2020 je 

bilo izvedenih sedem sestankov, v letu 2021 (do konca aprila) pa šest. V obdobju, na katerega se 

nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo izvedenih torej 13 sestankov. V obdobju, na 

katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo, pa je bilo izvedenih 10 sestankov. V 

obeh evalvacijskih obdobjih je bilo skupno izvedenih torej 23 sestankov. V obdobju, na katerega 

se nanašata tretje in četrto obdobno evalvacijsko poročilo, ni bil zabeležen noben sestanek. 

 

 

 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 
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V mesecu februarju 2021 je bila pripravljena analiza potreb in posebnosti oziroma pisno poročilo 

o pridobljenih podatkih med zaposlenimi v patronažnem varstvu. Predvideno je bilo, da bo 

aktivnost opravljena v januarju 2021. Do konca februarja so bili pridobljeni podatki o potrebah 

med zaposlenimi v domovih starejših občanov. Prav tako so bile pripravljene analize za to 

področje. V marcu 2021, je bilo pripravljeno poročilo analize zbranih podatkov z anketnimi 

vprašalniki, ki so bili razdeljeni med zaposlenimi v nevladnih organizacijah. V obdobju tretjega 

evalvacijskega poročanja pa so bili pridobljeni podatki še med zaposlenimi na nekaterih drugih 

področjih. 

V mesecu marcu 2021, je bila predvidena priprava vsebine - pisna opredelitev vsebin in metod 

usposabljanj. Zaradi hitrega razvoja dogodkov, predvsem pa zaradi dejstva, da je bilo cepivo na 

voljo prej, kot je bilo pričakovano v fazi priprave časovnice aktivnosti projekta, je bil del časa 

namenjen izvajanju nalog, ki so bile predvidene v kasnejših fazah. Zaradi tega, je bila priprava 

vsebine – pisna opredelitev vsebin in metod usposabljanj, opravljena prioritetno v obdobju do 

konca meseca februarja 2021. Prav tako prioritetno je bila v februarju 2021 opravljena izvedba 

evalvacije usposabljanja zaposlenih v patronažnem varstvu in v nevladnih organizacijah. Sicer pa 

je bil zaključek te aktivnosti predviden v juniju 2021. 

Predvideno je bilo, da bo v avgustu 2021, pripravljeno vrednotenje rezultatov evalvacije in 

adaptacija pristopov ter vsebin, ampak je bilo opravljeno prioritetno do konca februarja 2021. 

Izvajanje usposabljanja se je pričelo v aprilu 2021, kot je to bilo predvideno. Izvajalo pa naj bi se 

do konca maja 2021. Zaradi izraženih potreb po izobraževanju, je izobraževanje potekalo tudi v 

času tretjega obdobnega evalvacijskega poročila. 

 

V obdobju prvega evalvacijskega poročila je potekalo preliminarno anketiranje v domovih 

starejših občanov, med zaposlenimi v patronažnem varstvu in v nevladnih organizacijah. 

Anketirani so izpostavili potrebo po izobraževanju s področja duševnega zdravja. V mesecu aprilu 

so se izvedle tri pilotne izvedbe v domu starejših občanov (DSO) Fužine (13., 19. in 23. aprila). Na 

podlagi povratnih informacij po pilotnih izvedbah se bodo vsebine izobraževanja po potrebi 

dopolnile. Nato bodo usposabljanja izvedena v preostalih domovih starejših občanov po Sloveniji. 
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Enaka vsebina usposabljanja se bo posredovala tudi zaposlenim v patronažnem varstvu in v 

nevladnih organizacijah. 

 

V obdobju od septembra 2021 do februarja 2023 je bilo predvideno izvajanje usposabljanja 

različnih skupin prebivalstva - strokovnjakov in laičnih oskrbovalcev starejših in oseb, ki so zaradi 

drugih bolezni, posebej ranljivi za koronavirusno okužbo in priprava pisnega poročila o poteku in 

obsegu usposabljanja. Usposabljanje se je pričelo prioritetno – v mesecu februarju 2021. Ker je 

izobraževanje v teku, pisno poročilo o poteku in obsegu usposabljanja še ni pripravljeno. 

V obdobju, na katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo izvedenih 11 

izobraževanj »Covid-19 – Kako se izogniti okužbi in bolezni?« (za zaposlene v domovih starejših 

občanov, za zaposlene v patronažnem varstvu, za zaposlene na NIJZ, za zaposlene v zdravstvenih 

dejavnostih na primarni ravni, za zaposlene na upravnih enotah). Predavanja so bila izvedena 

»online« preko spleta, eno pa je bilo izvedeno na način, da se je zaposlenim na upravnih enotah 

predvajal posnetek predavanja (posnetek si je ogledalo 290 zaposlenih). Posnetek je na youtub-

u bil dostopen od 16. do 24. 4. 2021. V času prvega evalvacijskega obdobja se je v okviru izvedenih 

izobraževanj izobrazilo vsaj 3.089 oseb.  

V DSO Fužine so bile izvedene tri pilotne delavnice na temo duševnega zdravja, prisotnih je bilo 

76 udeležencev. 

 

V času drugega evalvacijskega obdobja je bilo na temo duševnega zdravja izvedeno prvo srečanje 

z zaposlenimi v domovih starejših občanov po celi Sloveniji. Izvedeno je bilo izobraževanje 

»Covid-19 – Kako se izogniti okužbi in bolezni za zaposlene v bolnišnici Topolšica (50 udeležencev) 

in izobraževanje za zaposlene v UKC Ljubljana, Psihiatrični kliniki Ljubljana, DSO Koper, vrtcu 

Slovenj Gradec in za direktorje centrov za socialno delo. Omenjeni dogodek je bil sneman in na 

Youtub-u dostopen od 6. do 10. septembra 2021 (število ogledov je bilo vsaj 111). Prav tako v 

mesecu septembru 2021 je bilo izvedeno izobraževanje tudi za zaposlene na DARS-u 

(izobraževanja se je udeležilo 37 zaposlenih). Posnetka predavanja (predavanje dr. Ivana Eržena, 

dr. med., prim., spec. za epidemiologijo, spec. za javno zdravje in predavanje prim. doc. dr. Alenke 
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Trop Skaza, dr. med.) sta na Youtub-u bila objavljena tudi v mesecu oktobru (število ogledov je 

bilo vsaj 2.890). Posnetki izobraževanj so se delili tudi podjetju Incom d.o.o. Ajdovščina, 

ministrom, občinam, upravnim enotam, državnim inštitucijam, zdravstvenim domovom, 

zdravstvenim ustanovam, bolnišnicam, univerzam, samostojnim visokošolskim zavodom, 

interesnim zbornicam, nacionalnim interesnim združenjem, dobrodelnim neprofitnim 

organizacijam, reprezantativnim invalidskim organizacijam in zavarovalnicam (sporočilo je bilo 

poslano na več kot 500 naslovov). Kasneje je bil posnetek izobraževanja posredovan še Trgovinski 

zbornici, študentom medicine, ki so opravljali delo v klicnem centru (na 83 različnih naslovov) in 

nevladnim organizacijam.  Združenju zdravstvenih zavodov je bila poslana krajša verzija posnetka 

»Kaj je kolektivna imunost«, ki se predvaja na zaslonih v zdravstvenih domovih po Sloveniji. V 

mesecu septembru je bilo izvedeno izobraževanje za izobraževalce ciljnih skupin, delavnice se je 

udeležilo 6 koordinatorjev za duševno zdravje iz območnih enot NIJZ.  

 

V času tretjega evalvacijskega obdobja (9. 11. 2021) so bili posnetki izobraževanj »Kako se zaščititi 

pred okužbo in cepljenje proti Covid-19«, posredovani na Združenje občin in poveljnikom civilne 

zaščite (CZ). Združenje je sporočilo posredovalo na 212 občin. Dodatno je bil objavljen posnetek 

gostovanja epidemiologinje prim. doc. dr. Alenke Trop Skaza, dr. med., spec. v oddaji Dobro jutro 

(VTV) na youtube (17. 11. 2021), posnetek je bil posredovan vsem centrom za socialno delo (CSD), 

Upravi za zaščito in reševanje, vsem upravnim enotam (UE), vsem občinam, Gospodarski zbornici 

Slovenije (GZS), Trgovinski zbornici, Skupnosti socialnih zavodov, Združenju zdravstvenih zavodov 

in Cetisu (18. 11. 2021). Omenjeni posnetek je bil skupaj s posnetkom Kako se zaščititi pred 

okužbo in cepljenje proti Covid-19, posredovan tudi obrtnim zbornicam – na 63 naslovov (19. 11. 

2021). 

Gradiva - vodene vaje za psihološko samopomoč so bila posredovana vsem CSD, Upravi za zaščito 

in reševanje, vsem UE, vsem občinam, GZS, Trgovinski zbornici, Skupnosti socialnih zavodov, 

Ljubljanskemu potniškemu prometu (LPP), Združenju zdravstvenih zavodov in Cetisu (10. 12. 

2021), na enake naslove so bila 23. 12. 2021 posredovana še gradiva - skrb za duševno zdravje. 
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14. 12. 2021 je bilo organizirano predavanje epidemija Covid-19 in cepljenje za Nogometno zvezo 

Slovenije (NZS), udeležilo se ga je 30 oseb. Vabilo na izobraževanja za organizatorje zdravstveno 

higienskega režima v vrtcih je bilo poslano vodji Sektorja za predšolsko vzgojo (1. 3. 2022), 

predavanje z naslovom Kako se izogniti okužbi in nalezljivi bolezni v vrtcih (Vključitev otrok v vrtec 

po prebolelem COVID-19 in drugih nalezljivih boleznih), pa je bilo izvedeno 16. 3. 2022. 

Izobraževanja se je udeležilo 158 oseb. 

 

V času četrtega evalvacijskega obdobja je bilo v okviru DP9 organiziranih nekoliko manj dogodkov 

kot v preteklem obdobju. Eden izmed večjih dogodkov je bilo izvedeno izobraževanje (preko 

oddaljenega dostopa oziroma »online«) za zaposlene v DSO na temo samozaščitnih ukrepov za 

preprečevanje okužbe s koronavirusom in tudi drugih virusov, ki se prenašajo na podoben način 

(udeležilo se ga je približno 830 oseb iz 85 DSO-jev). Sicer pa je delo potekalo v povezavi s pripravo 

promocije cepljenja za posamezne skupine prebivalstva z namenom povečanja odziva na 

cepljenje; potekala je podrobnejša analiza potreb ranljivejših oseb (glede vsebin, ki se nanašajo 

na delo DP9); v adaptaciji so bili vsebinski deli za izobraževalni program, katere je možno 

prilagajati glede na razmere povezane z Covid-19; potekale so priprave na nov ciklus izobraževanj 

v DSO; nadaljevalo se je z organizacijo usposabljanj zaposlenih v DSO-jih in zdravstvenih 

ustanovah  na temo preprečevanja okužbe in zmanjšanja nevarnosti širjenja, pripravil se je tudi 

videoposnetek, ki se je distribuiral v vse DSO-je in socialne zavode.  

 

 

 

 

3.10 DP10: Modularne pisarne 

Procesni kazalniki 

Doseganje zastavljenih mejnikov opredeljenih v kontrolnem seznamu (poglavje 6.1): 
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Do konca meseca decembra 2020 je bila predvidena priprava projektne dokumentacije in izvedba 

pripravljalnih del (zemeljska dela, temeljna plošča, povezava vodov) za postavitev 5modularnih 

pisarn. Projektna dokumentacija je bila pripravljena z zamikom zaradi težav z načrtovanjem 

energetskih dovodov in požarne varnosti. Posledično so se tudi drugi roki pomembnejših 

mejnikov DP10 zamaknili za približno dva meseca in pol. Projektna dokumentacija je bila 

pripravljena do 15. 2. 2021. Uvedba v delo in pričetek del je bil v soboto, 13. 03. 2021, pogodba 

je bila podpisana 8. 03. 2021, gradbišče pa ograjeno 11. 03. 2021. Pridobitev uporabnega 

gradbenega dovoljenja je bilo pridobljeno. Skladno z zapisnikom drugega koordinacijskega 

sestanka na gradbišču je bil v petek, 26. 03. 2001 pripravljen predlog za časovni aneks in aneks k 

pogodbi. 

 

Do konca decembra 2020, je bila predvidena priprava in objava razpisa za modularne pisarne. 

Razpis za modularne pisarne je bil objavljen 4. 3. 2021. Rok za oddajo ponudb je bil do 25. 3. 2021 

(povezava do objave na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/modularne-

pisarne). V času, na katerega se je nanašalo prvo obdobno evalvacijsko poročilo, je potekal 

ponovljen razpis oziroma izveden konkurenčni postopek s pogajanji, saj so bile prejete ponudbe 

cenovno previsoke. 

 

V januarju 2021 sta bili načrtovani izbira izvajalca in izvedba postopka naročila, v mesecu 

februarju 2021 pa je bila predvidena postavitev modularnih pisarn na lokaciji sedeža CNB (Zaloška 

29). Omenjene aktivnosti so bile v času, na katerega se je nanašalo prvo obdobno evalvacijsko 

poročilo, še v teku. Do zamude v časovnem načrtu je prišlo zaradi ponovljenega postopka javnega 

naročila, posledično so se zamaknili vsi predvideni roki za izvedbo aktivnosti v okviru delovnega 

paketa 10. Rok za oddajo ponudbe na ponovljenem razpisu je bil 6. 5. 2021, do 10.00 ure, isti dan 

                                                           
5 Aktivnost, ki se povezuje na postavitev modularnih pisarn je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske 
unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Več informacij je 
dostopnih na: https://www.nijz.si/sl/ukrepi-na-podrocju-obvladovanja-siritve-covid-19-s-poudarkom-na-ranljivih-
skupinah-prebivalstva-0 
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je ob 10.30 uri sledilo odpiranje ponudb. Odločitev o izidu javnega naročila je bila objavljena v 

četrtek, 13. 5. 2021, na dan 21. 5. 2021 pa je odločitev postala pravnomočna. 

 

Postavitev pisarn je bila po novi časovnici zaradi zamude z razpisom in daljših dobavnih rokov, 

predvidena za mesec september 2021. Postavljanje modularnih pisarn se je začelo v petek, 10. 9. 

2021. Na isti dan je bilo postavljanje zaključeno (obeh nadstropji), sledilo je urejanje električne in 

vodne napeljave, urejanje notranjih prostorov in podobno. V ponedeljek, 12. 10. 2021 se je 

pričelo še z urejanjem okolice modularnih pisarn. 

 

Selitev računalniške opreme za klicni center je bila prvotno predvidena v mesecu marcu 2021, 

zaradi časovnih zamikov predhodnih aktivnosti pa je potekala v nedeljo, 17. 10. 2021. Dan 

kasneje, v ponedeljek, 18. 10. 2021 se je izvedla še selitev klicnega centra iz začasnih prostorskih 

kapacitet v modularne pisarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Zaključki in priporočila 

Večina projektnih aktivnosti, ki so bile načrtovane v obdobju, na katerega se nanaša prvo 

obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo opravljenih v predvidenih rokih. Nekatere izmed 

načrtovanih aktivnosti (npr. v okviru DP6) so se zaradi spremenjenih razmer izkazale za 

neizvedljive, nekatere pa zaradi različnih razlogov še niso bile izvedene v predvidenem roku (npr. 
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v okviru DP7), so pa bile realizirane kasneje oziroma kmalu (npr. v okviru DP7). Večina projektnih 

aktivnosti, ki so bile načrtovane v obdobju, na katerega se nanaša četrto obdobno evalvacijsko 

poročilo, je bilo prav tako kot v prvem, drugem in tretjem opravljenih v predvidenih rokih. 

 

V okviru projekta se meri njegov doseg. Cilj je bil, da se izobraževanj oziroma drugih dogodkov, 

ki so in bodo organizirani v okviru projekta, doseže vsaj 2.000 oseb. Ta cilj je bil v obdobju, na 

katerega se nanaša prvo obdobno evalvacijsko poročilo projekta že presežen. Udeležencev 

izobraževanj oziroma dogodkov, ki so organizirani v okviru projekta ter oseb, ki so obravnavali 

COVID-19 primere oziroma izvajali »contact tracing« je bilo v omenjenem obdobju skupno 7.142, 

od tega 3.847 z vzhodne Slovenije in 3.295 z zahodne Slovenije. Poleg tega pa je preostala 

vsebina, ki je produkt dela v okviru aktivnosti projekta, dosegla tudi druge osebe, ki v število 7.142 

niso vključene (na primer preko objav na družbenih medijih, prispevkov, ki so bili objavljeni v 

informativnih medijih, informacij, ki so bile posredovane državnemu zboru in z drugimi načini). 

 

V obdobju, na katerega se nanaša drugo obdobno evalvacijsko poročilo, je bilo udeležencev 

izobraževanj oziroma dogodkov (npr. konferenca), ki so organizirani v okviru projekta več kot 

1.670, poleg tega pa je preostala vsebina, ki je produkt dela v okviru aktivnosti projekta, dosegla 

tudi druge osebe, ki v število 1.670 niso vključene (na primer preko objav na družbenih medijih, 

promocijskih stojnic, prispevkov, ki so bili objavljeni v informativnih medijih, informacij, ki so bile 

posredovane državnemu zboru in Ministrstvu za zdravje, in z drugimi načini). Od 1. 11. 2021 

število udeležencev na dogodkih, izobraževanjih znaša približno 6.600. Upoštevani so bili tisti 

dogodki in izobraževanja, kjer se je dalo glede na to od kod prihajajo, udeležence ločiti na KRVS 

(Kohezijska regija vzhodna Slovenija) in KRZS (Kohezijska regija zahodna Slovenija). 

 

V času od začetka trajanja projekta (1. 9. 2020) in do konca aprila 2022 so različni projektni 

dogodki in aktivnosti dosegli (npr. izvedeni strokovni srečanji za šolske svetovalne delavce ob 

izidu publikacije za mladostnike “Kaj lahko naredim, da mi bo lažje?”; udeležba na različnih 

dogodkih v okviru kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji; komuniciranje z 
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mediji; priprava različnih gradiv za spletno in medijsko oglaševanje; usposabljanje prebivalstva; 

spremljanje in analiza podatkov o primerih covid-19; diseminacija promocijskega materiala) 

okvirno 10.312 oseb (vzhod: 5.643, zahod 4.669). 

 

V času od začetka trajanja projekta (1. 9. 2020) in do konca oktobra 2022 so različni projektni 

dogodki in aktivnosti (npr. udeležba na različnih dogodkih v okviru kampanje proti stigmatizaciji 

duševnega zdravja v Sloveniji »Nisi okej? Povej naprej.«; komuniciranje z mediji; priprava različnih 

gradiv za spletno in medijsko oglaševanje; usposabljanje prebivalstva; spremljanje in analiza 

podatkov o primerih covid-19; diseminacija promocijskega materiala) dosegli okvirno 11.369 

oseb (vzhod: 6.123, zahod 5.246). 

 

Naslednje obdobno evalvacijsko poročilo bo pripravljeno v mesecu maju 2023, za obdobje od 

novembra 2022 do konca aprila 2023.  

 

Povzetek analize zadovoljstva vodij delovnih paketov z vodstvom in organizacijo projekta 

(poglavji 6.2, 6.5 in 6.5), s priporočili za vodstvo projekta 

Tako z vodenjem kot tudi organizacijo projekta je 88 % anketiranih oziroma vodij delovnih 

paketov popolnoma zadovoljnih. Nihče ni izrazil, da ni zadovoljen ali sploh nezadovoljen. 

Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje: »Kako zadovoljni ste z vodenjem projekta?«, znaša 

4,9. Povprečna vrednost odgovorov na vprašanje: »Kako zadovoljni ste z organizacijo projekta?«, 

pa znaša 4,7. Višja kot je povprečna vrednost odgovorov, bolje je ocenjeno zadovoljstvo z 

vodenjem/organizacijo projekta. Glede na povprečni vrednosti odgovorov je zastavljeni cilj 

uspešno dosežen (tabela 3). 

 

Anketirani so na 5-stopnenjski lestvici (1 – Sploh se ne strinjam, 2 – Se ne strinjam, 3 – Niti se ne 

strinjam, niti strinjam, 4 – Se strinjam, 5 – Popolnoma se strinjam) ocenjevali, v kolikšni meri se 

strinjajo z navedenimi trditvami. 
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S trditvami, ki se nanašajo na kompetentnost vodstva projekta za njegovo vodenje, se je večina 

anketiranih popolnoma strinjala, nekaj manj pa se jih je strinjalo. Najnižja vrednost, ki so jo 

anketirani izbrali kot svoj odgovor je 4 – Se strinjam, najvišja pa 5 – Popolnoma se strinjam. 

Povprečne vrednosti odgovorov se gibajo med 4,8 in 5,0. Višja kot je povprečna vrednost 

odgovorov, bolje je ocenjena kompetentnost vodstva projekta. 

Najnižja ocena, ki so jo anketirani podali pri drugem sklopu trditev je ocena 2 (se ne strinjam), 

najvišja ocena pa 5 (popolnoma se strinjam). S trditvami, ki se nanašajo na učinkovitost vodstva 

projekta se je prav tako kot v prvem sklopu večina anketiranih popolnoma strinjala, nekaj manj 

pa se jih je strinjalo. Odgovori odstopajo le pri trditvi, ki se nanaša na strogost vodstva. Povprečne 

vrednosti odgovorov se gibajo med 3,8 in 5,0. Višja kot je povprečna vrednost odgovorov, bolje 

je ocenjena učinkovitost vodstva projekta. To velja za vse trditve, razen za drugo, ki se nanaša na 

strogost vodstva. Najnižja povprečna vrednost odgovorov, to je 3,8 je pri trditvi, da je vodstvo 

projekta strogo. 

 

Glede na to, da nihče izmed anketiranih ni izrazil stopnjo nestrinjanja s trditvami, ki se nanašajo 

na kompetentnost vodstva projekta za njegovo vodenje (odgovora 1 – Sploh se ne strinjam ali 2- 

Se ne strinjam) in da so povprečne vrednosti odgovorov bližje 5,0 kot 4,0, lahko sklepamo, da 

vodje delovnih paketov projekta vodstvo projekta dojemajo kot kompetentno za opravljanje 

vodstvenega dela.  

 

Glede na to, da nihče izmed anketiranih ni izrazil stopnjo nestrinjanja s trditvami pri drugem 

sklopu trditev (odgovora 1 – Sploh se ne strinjam ali 2- Se ne strinjam), razen pri trditvi, ki se 

nanaša na strogost projekta, in da so povprečne vrednosti odgovorov bližje 5,0 kot 4,0 (razen pri 

trditvi, ki se nanaša na strogost vodstva), lahko sklepamo, da vodje delovnih paketov projekta 

vodstvo projekta dojemajo kot učinkovito pri njegovem vodenju. 

 

Vodje delovnih paketov, ki so opravile krajši intervju (poglavje 6.5) nimajo pripomb, ki bi se vezale 

na vodenje projekta z vidika medčloveških odnosov in timskega dela. Ocenile so, da je 
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sodelovanje pozitivno oziroma uspešno. Izpostavljeno je bilo, da so informacije s strani vodstva 

projekta podane pravočasno in na razumljiv način, v kolikor se pojavi potreba po dodatnih 

informacijah, pa jih lahko brez težav pridobijo. Intervjuvani niso navedli morebitnih konfliktov z 

vodstvom projekta, prav tako niso navedli morebitnih predlogov. 

 

Glede na izraženo zadovoljstvo z organizacijo in vodenjem projekta ter z dojemanjem vodstva kot 

kompetentnega za opravljanje svojega dela in pri tem učinkovitega, je priporočeno, da vodstvo 

projekta opravlja svoje delo na način, kot ga je opravljalo do sedaj.  
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6 Priloge 

6.1 Kontrolni seznam 

DELOVNI PAKET IZDELEK / DOGODEK MEJNIK 
OPRAVLJENO / 

NEOPRAVLJENO 

OPOMBE (VEČ O OPOMBAH SE 
NAHAJA V POGLAVJU 3 IN 

NJEGOVIH PODPOGLAVJIH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP1: KOORDINACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektna dokumentacija M0: 1. 09.-30. 09. 2020 Opravljeno   

Nadgradnja informacijske podpore za 
vodenje projektov  

M2: 1. 11.-30. 11. 2020 Opravljeno   

Organizacija uvodnega srečanja 
oziroma sestanka 

M2: 1. 11.-30. 11. 2020 Opravljeno   

Priprava obdobnih poročil  M2: 1. 11.-30. 11. 2020 Opravljeno   

  M4: 1. 01.-31. 01. 2021 Opravljeno   

  M6: 1. 03.-31. 03. 2021 Opravljeno   

  M8: 1. 05.-31. 05. 2021 Opravljeno   

  M10: 1. 07.-31. 07. 2021 Opravljeno   

  M12: 1. 09.-30. 09. 2021 Opravljeno   

  M14: 1. 11.-30. 11. 2021 Opravljeno   

  M16: 1. 01.-31. 01. 2022 Opravljeno   

  M18: 1. 03.-31. 03. 2022 Opravljeno   

  M20: 1. 05.-31. 05. 2022 Opravljeno   

  M22:  1. 07.-31. 07. 2022 Opravljeno   

  M24: 1. 09.-30. 09. 2022 Opravljeno   

  M26: 1. 11.-30. 11. 2022     

  M28: 1. 01-31. 01. 2023     

  M30: 1. 03.-31. 03. 2023     

  M32:1. 05.-31. 05. 2023     

  M34: 1. 07.-31. 07. 2023     
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  M35: 1. 08.-31. 08. 2023     

Organizacija nacionalne konference  M33: 1. 06.-30. 06. 2023      

Izdelava zaključnega poročila 
projekta 

M35: 1. 08.-31. 08. 2023     

 
 
 
 
 

DP2: EVALVACIJA 
 
 
 
 
 
  

Izdelan evalvacijski načrt M4: 1. 01.-31. 01. 2021 Opravljeno  

V mesecu februarju 2021 je bil 
dopolnjen z evalvacijskim 
vprašalnikom za udeležence in 
izvajalce posameznih projektnih 
aktivnosti 

Pripravljeni evalvacijski vprašalniki o 
poteku aktivnosti v posameznih DP 

M6: 1. 03.-31. 03. 2021 Neopravljeno 

Zaradi učinkovitejše 
komunikacije in preprostejšega 
preverjanja poteka projektnih 
aktivnosti na drugače način kot z 
evalvacijskim vprašalnikom, se 
ta aktivnost ne bo izvedla 

Pripravljeni evalvacijski vprašalniki o 
zadovoljstvu, izzivih in priložnostih za 
udeležence in izvajalce posameznih 
projektnih dogodkov (usposabljanje, 
okrogle mize, predstavitve izdelkov, 
spletne platforme) 

M8: 1. 05.-31. 05. 2021 Opravljeno 
Pripravljen v mesecu februarju 
2021 

6Interno obdobno evalvacijsko 

poročilo 
M10: 1. 07.-31. 07. 2021 Opravljeno 

Prvo interno obdobno 
evalvacijsko poročilo je bilo 
pripravljeno v mesecu maju 
2021  

Interno obdobno evalvacijsko 
poročilo 

M16: 1. 01.- 31. 01. 2021 Opravljeno 
Drugo interno obdobno 
evalvacijsko poročilo je bilo 
pripravljeno v mesecu novembru 

                                                           
6 Internih obdobnih evalvacijskih poročil bo več, kot jih je načrtovanih v kontrolnem seznamu oziroma v evalvacijskem načrtu, ker se bodo le ta pripravljala na 
pol leta in bodo s tem bolj pregledna. Obdobno evalvacijsko poročilo bo pripravljeno za obdobje do konca: aprila 2021, oktobra 2021, aprila 2022, oktobra 
2022, aprila 2023 in avgusta 2023. 
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2021, tretje v maju 2022 in 
četrto v novembru 2022 

Interno obdobno evalvacijsko 
poročilo 

M22: 1. 07.-31. 07. 2022 Opravljeno   

Interno obdobno evalvacijsko 
poročilo 

M28: 1. 01.–31. 01. 2022 Opravljeno  

Zaključno evalvacijsko poročilo M35: 1. 08.-31. 08. 2023     

 
 
 
 
 
 

DP3: DISEMINACIJA 
 
 
 
 
 
 
  

CGP projekta M4: 1. 01.-31. 01. 2021 Opravljeno   

Komunikacijski načrt M4: 1. 01.-31. 01. 2021 Opravljeno   

Komunikacijske kampanje 
M4 - M35: 1. 01. 2021-31. 08. 
2023 

 V teku   

Dokumenti komunikacijske kampanje 
o cepljenju proti gripi in COVID-19 

M4 - M35: 1. 01. 2021-31. 08. 
2023 

Opravljeno 
Priprava dokumenta je 
opravljena, izvajanje aktivnosti v 
skladu z njim pa je še v teku 

Promocija zdravega življenjskega 
sloga in preprečevanja vseh 
elementov krhkosti 

M2-M35: 1. 11. 2020-31. 08. 
2023 

V teku   

Dokument promocija zdravega 
življenjskega sloga in preprečevanje 
elementov krhkosti 

M2 - M35: 1. 11. 2020-31. 08. 
2023 

Opravljeno   

Sporočila za medije 
M7 - M35: 1. 04. 2021-31. 08. 
2023 

V teku   

Dogodki 
M13: 1. 10.-31. 10. 2021, M25: 
1.10.-31. 10. 2022 

V teku  

Objave na družbenih medijih 
M4 - M35: 1. 01. 2021-31. 08. 
2023 

V teku   

 
 
 
 
 

Zagotovitev infrastrukture in 
računalniške ter programske opreme 
za obravnavo primerov COVID-19 in 
iskanja tesnih kontaktov  

M0 - M3: 1.09.-31. 12. 2020 Opravljeno   

Obdobna epidemiološka poročila   V teku   
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DP4: EPIDEMIOLOGIJA 
 
 
  

Modeli poteka epidemije v realnem 
času za oblikovanje strokovnih 
podlag za predlaganje ukrepov  

  V teku   

Analize podatkov o covid-19 primerih  
M0 - M35: 1. 09. 2020-31. 08. 
2023 

V teku   

Zaključno poročilo projekta  M35: 31. 08. 2023     

 
DP5: INFRASTRUKTURA 

EPIDEMIOLOGIJE 
  

Zagotovitev prostorskih kapacitet za 
vzpostavitev klicnega centra 

M4: 31. 01. 2021 Opravljeno   

Zagotovitev mobilnih enot M4: 31. 01. 2021 Neopravljeno 

Aktivnost ne bo izvedena. Zaradi 
sprememb v načinu izvajanja 
hitrega antigenskega testiranja 
in strategije cepljenja proti 
COVID-19 

Zagotovitev namenskih IT orodij M13: 31. 10. 2021 Opravljeno   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP6: OZAVEŠČANJE 
POSAMEZNIKOV 

 
 

Zaključena analiza stanja razpisov, 
projektov in programov na 
nacionalni in lokalni ravni na 
področju varovanja in krepitve 
zdravja 

M5: 1. 02.-28. 02. 2021 Opravljeno   

Zaključena analiza literature o 
uspešnosti pobud/intervencij na 
področju varovanja in krepitve 
zdravja v času spopadanja z 
epidemijami v modernem času 

M7: 1. 04.-30. 04.2021 Opravljeno 
Aktivnost je bila zaključena v 
avgustu 2021 

Razvite smernice delovanja NVO v 
času projekta in širše na področjih, ki 
jih pokriva projekt 

M11: 1. 08.-31. 08. 2021  V teku   

Pripravljen razpis za financiranje 
lokalnih pobud varovanja/krepitve 
zdravja in promocije cepljenja 

M11: 1. 08.-31. 08. 2021  V teku 
Prišlo je do spremembe poteka 
aktivnosti 



 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru  

odziva Unije na pandemijo COVID-19.                                                                                                                                   68 
 

 
 
 
 
  

Informativni dan za potencialne 
prijavitelje 

M12: 1. 09.-30. 09. 2021 

Neopravljeno 
  

Navedene aktivnosti se nanašajo 
na »pripravljen razpis za 
financiranje lokalnih pobud 
varovanja/krepitve zdravja in 
promocije cepljenja«, ki zaradi 
birokratskih omejitev ne bo 
pripravljen/opravljen kot je bilo 
načrtovano. Posledično levo 
navedene aktivnosti ne morejo 
biti izvedene 
  
  

Podpis pogodb in izvajanje projektov  M14: 1. 11.-30. 11. 2021 

Oddana in ocenjena vmesna poročila 
M20: 1. 05.-31. 05. 2022; M26: 
1. 11.-30. 11. 2022 

Oddana končna poročila, zaključeni 
projekti, lokalne pobude vnesene na 
interaktivni zemljevid 

M32: 1. 05.-31. 05. 2023 

Zaključki DP in izdana zaključna 
brošura 

M35: 1. 08.-31. 08. 2023     

DP7: DUŠEVNO ZDRAVJE         

 
 
 
 

Protokol organizacije 
duševnega zdravja v času 

epidemije v Sloveniji 
 
 
  

Analiza organizacije duševnega 
zdravja v Sloveniji v času epidemije 

M7: 30. 04. 2021 V teku  

Analiza organizacije duševnega 
zdravja v tujini v času epidemije in 
dobre prakse 

M11: 1. 08.-31. 08. 2021 Opravljeno 
Opravljeno v mesecu oktobru 
2021 

Predlog organizacije duševnega 
zdravja v Sloveniji ob izbruhu 
epidemije 

M17: 1. 02.-28. 02. 2022     

Organizacija fokusnih in ekspertnih 
skupin 

M21: 1. 06.-30. 06. 2022     

Izdelava protokola organizacije 
duševnega zdravja v času epidemije v 
Sloveniji 

M27: 1. 12.-31. 12. 2022     
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Nadgradnja programa za 
duševno zdravje To sem 
jaz na področju spletne 

prakse in pomoči mladim v 
kriznih razmerah 

 
 
 
 
 
 
 

7Letno poročilo o analizi spletnih 

vprašanj mladih za leto 2019 
8M2: 1. 11.–30. 11. 2020 Opravljeno  

Mesečna poročila o delovanju 
spletne svetovalnice tosemjaz.net 
(število vseh vprašanj, število 
najtežjih vprašanj, število obiskov) 

M2 – M35: 1. 11. 2020–31. 08. 
2023 (34 poročil) 

V teku  

Letno poročilo o analizi spletnih 
vprašanj mladih za leto 2020 

M9: 1. 06.–30. 06. 2021 Opravljeno  

Spletišče prilagojeno slepim in 
slabovidnim 

M12: 1. 09.-30. 09.2021 Opravljeno   

Izid QR knjižice za mladostnike z 
vsebinami o duševnem zdravju, 
podprte z multimedijskimi vsebinami 

M16: 1. 01.-31. 01. 2022 Opravljeno   

Zaključena nadgradnja spletišča To 
sem jaz z novimi inovativnimi 
rubrikami (tesnoba, jeza, žalost, 
učenje) 

M16: 1. 01.-31. 01. 2022 Opravljeno   

Izvedeno strokovno srečanja ob 20-
letnici programa To sem jaz (Celje) 

M17: 1. 02.-28. 02. 2022 

Neopravljeno 
oziroma 
združeno z 
izvedbo 
strokovnega 
srečanja ob 21-
letnici programa 
To sem jaz 

  

                                                           
7 Letna poročila ne bodo zapisana za leta 1019, 2020, 2021 in 2022, ampak za leta 2020, 2021, 2022 in 2023. Pri zapisu načrtovanih aktivnosti je prišlo do 
napak. 
8 Letna poročila ne bodo napisana v predvidenih rokih, ampak predvidoma v obdobju od januarja do marca za preteklo leto. Pri zapisu rokov za zaključek 
načrtovanih aktivnosti je prišlo do napak. 
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Opravljena distribucija tiskane 
publikacije, podprte z 
multimedijskimi vsebinami, v 
osnovne in srednje šole 
(opremljenost šolskih svetovalnih 
služb in šolskih knjižnic) 

M19: 1. 04.-30. 04. 2022 Opravljeno   

Izvedeni dve strokovni srečanji za 
šolske svetovalne delavce - 
predstavitev QR publikacije 
(Ljubljana, Celje ali Maribor) 

M19: 1. 04.-30. 04. 2022 Opravljeno   

Letno poročilo o analizi spletnih 
vprašanj mladih za leto 2021 

M19: 1. 04.–30. 04. 2022 Opravljeno  

Izvedeno strokovno srečanja ob 21-
letnici programa To sem jaz (Celje) 

M26: 1. 11.-30. 11. 2022 Opravljeno   

Izvedeno strokovno srečanje ob 22- 
letnici programa To sem jaz  

M33: 1. 06.-30. 06. 2023     

Povezano delovanje proti 
diskriminaciji v času 

zdravstvene in ekonomske 
krize 

 
 
 
  

Preko programa vrstniškega 
zagovorništva identificirati in 
povabiti k sodelovanju predvidoma 
10 ekspertov z izkušnjo iz različnih 
starostnih skupin in zaposlitvenih 
statusov, izvesti ustanovno sejo s 
predvidoma 3 eksperti - strokovnjaki 
s področja duševnega zdravja  

M6: 31. 03. 2021 

Opravljeno. Kar 
se navezuje na 
»ustanovno 
sejo« ni in ne bo 
izvedeno. 

 

Izvesti izobraževanje za javno 
nastopanje (predvidoma 5 ur) za 
predvidoma 10 oseb iz programa 
vrstniškega zagovorništva, ki bodo 
ambasadorji Antistigma kampanje  

M7: 30. 04. 2021 Opravljeno 
Aktivnost je bila opravljena v 
mesecu juliju 2021 
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Nepretrgana medijska kampanja  
M8 - M35: 1. 05. 2021-31. 08. 
2023 

 V teku  Pričela se je oktobra 2021 

Udeležba na predvidoma 18 
regionalnih dogodkih letno (npr. 
okrogle mize, konferenca, festivali) 

 
M7 – M35: 1. 04. 2021-31. 08. 
2023 

 V teku 
Prvi dogodek je bil izveden v 
mesecu oktobru 2021 

Izvedba regionalnih okroglih miz in 
posvetov v sodelovanju s sindikati, 
gospodarske zbornice, ZRSZ (obvezna 
izobraževanja za ohranjanje pravic), 
ZMDPŠ, KIMDPŠ, župani in drugimi 
odločevalci, izvajalci v ZD in na NIJZ. 
Organizacija se izvede preko LAS za 
zdravje vsaj na šest mesecev v vsaki 
regiji 

M13 - M35: 1. 10. 2021-31. 08. 
2023 

Neopravljeno 
oziroma 
prilagojeno 
glede na 
izražene 
potrebe 

 

Psihološka prva pomoč v 
času kriznih razmer  

Izvedba treh delavnic programa 
Psihološka prva pomoč v času kriznih 
razmer  

M4 - M6: 1 .01.-31. 03. 2021  Opravljeno   

Poročilo o izvedbi delavnic    Opravljeno 
Priloga v prvem internem 
obdobnem evalvacijskem 
poročilu  

DP8: SISTEM 
ZDRAVSTVENEGA 

VARSTVA IN PODATKI 
    

Vpliv COVID-19 na 
zagotavljanje dostopnosti 

do pravočasnega 
zdravstvenega varstva  

Polletno poročilo o poteku izvajanja 
zdravstvenega varstva za izbrano 
vrsto zdravstvenih storitev v času 
pred in med epidemijo COVID-19 z 
vključitvijo ugotovitev iz drugih 
zdravstvenih sistemov 

M7: 1. 04.-30. 04.2021  Opravljeno   
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Letno poročilo o poteku izvajanja 
zdravstvenega varstva za izbrano 
vrsto zdravstvenih storitev v času 
pred in med epidemijo COVID-19 z 
vključitvijo ugotovitev iz drugih 
zdravstvenih sistemov 

M13: 1. 10.-31. 10. 2021 Opravljeno   

Objava raziskave in vsaj enega 
strokovnega članka  

M27: 1. 12.-31. 12. 2022     

Letno poročilo o poteku izvajanja 
zdravstvenega varstva za izbrano 
vrsto zdravstvenih storitev v času 
pred in med epidemijo COVID-19 z 
vključitvijo ugotovitev iz drugih 
zdravstvenih sistemov 

M27: 1. 12.-31. 12. 2022   

Priprava protokola s ciljem 
opolnomočenje pacienta – 
izboljšanje dostopa do eNaročanja s 
ciljem izboljšanja dostopa do 
pravočasne, kakovostne in varne 
zdravstvene obravnave – odprava 
posledic COVID-19 

M35: 1. 08.-31. 08. 2023      

Zaključno poročilo o poteku izvajanja 
zdravstvenega varstva za izbrano 
vrsto zdravstvenih storitev v času 
pred in med epidemijo COVID-19 z 
vključitvijo ugotovitev iz drugih 
zdravstvenih sistemov 

M35: 1. 08.-31. 08. 2023      

 
 
 
 
 
 
 

Pripravljen izhodiščni metodološki in 
vsebinski dokument o elektronskem 
beleženju vzrokov smrti 

M5: 1. 02.-28. 02. 2021  Opravljeno   

Pripravljene specifikacije za 
informacijsko rešitev 

M13: 1. 10.-31. 10. 2021 

 V primeru, da 
bo pripravljen 
Pravilnik o 
izvajanju 
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Digitalizacija procesa 
poročanja o vzrokih smrti 

(e-smrt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mrliško-
pregledne 
službe, ki je že 
nekaj časa v 
podpisu pri 
ministru za 
zdravje, sprejet, 
so bile tudi 
specifikacije za 
informacijsko 
rešitev 
pripravljene v 
predvidenem 
roku. V primeru, 
da pravilnik ne 
bo sprejet, pa 
jih bo naknadno 
potrebno 
prilagoditi. 

Ocena učinka (DPIA) M15: 1. 12.-31. 12. 2021 Opravljeno   

Izvedeno javno naročilo M16: 1. 01.-31. 01. 2022 Opravljeno   

Razvita informacijske rešitev za e-
prijavo smrti 

M24: 1. 09.-30. 09. 2022  V teku   

Opravljen test informacijske rešitve  M27: 1. 12.-31. 12. 2022     

Pripravljena dokončna informacijska 
rešitev 

M33: 1. 06.-30. 06. 2023     

Integracija informacijske rešitve z 
zalednimi sistemi 

M28: 1. 01.-31. 01. 2023     

Integracija informacijske rešitve z 
eZdravjem 

M29: 1. 02.-28. 02. 2023     

Varnostni pregled rešitve M30: 1. 03.-31. 03. 2023     
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Poročilo o izobraževanju mrliških 
preglednikov 

M35: 1. 08.-31. 08. 2023     

Pripravljen predlog prenovljenega 
pravilnika o izvajanju MPS 

M16: 1. 01.-31. 01. 2022     

Navodilo o obvezni uporabi aplikacije 
eSmrti za prijavo smrti 

M31: 1. 04.-30. 04. 2023     

Spremljanje 
zunajbolnišničnih 
obravnav (eSZBO) 

 
 
 
  

Ustrezno prilagojen lokalni sistem in 
izveden pilotni projekt vključno s 
poročilom o izvedbi 

M10: 1. 07.-31. 07. 2021 

Lokalni sistem 
je ustrezno 
prilagojen, v 
predvidenem 
roku je bil 
izveden tudi 
pilotni projekt. 
Poročilo o 
izvedbi še ni 
pripravljeno. 

  

Ustrezno delujoča centralna 
aplikacija  

M10: 1. 07.-31. 07. 2021 
Opravljeno v 
predvidenem 
roku 

  

Izsledki testiranja na nacionalni ravni M11: 1. 08.-31. 08. 2021 
Opravljeno v 
predvidenem 
roku 

  

Odprava ugotovljenih napak na 
centralni aplikaciji in v lokalnih 
sistemih 

M17: 1. 02.-28. 02. 2022 
Opravljeno pred 
predvidenim 
rokom 

  

Analiza uporabniških in drugih 
vidikov delovanja pred prehodom v 
produkcijo 

M17: 1. 02.-28. 02. 2022  Opravljeno   

Poročilo o uspešni izvedbi in prenosu 
podatkov v centralno aplikacijo pri 
izvajalcih zdravstvene dejavnosti 

M35: 1. 08.-31. 08. 2023     
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DP9: RAZVOJ ZNANJA IN 
KOMPETENC ZA RAZLIČNE 

SKUPINE 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Razvoj vsebin in opredelitev 
metod za usposabljanje različnih 
skupin prebivalstva - strokovnjakov 
in laičnih oskrbovalcev starejših in 
oseb, ki so zaradi drugih bolezni, 
posebej ranljivi za okužbo za 
koronavirus okužbo 

      

Analiza potreb in posebnosti - pisno 
poročilo 

M4: 31. 01. 2021 

Opravljeno za 
določena 
področja, po 
potrebi 
nastajajo nova 

  

Priprava vsebine - pisna opredelitev 
vsebin in metod usposabljanja  

M6: 1. 03.-31. 03. 2021 

Opravljeno za 
določena 
področja, po 
potrebi 
nastajajo nova 

  

Izvajanje usposabljanja M7 - M8: 1. 04.-31. 05. 2021 V teku   

Izvedba evalvacije usposabljanja - 
pisno poročilo 

M9: 1. 06.-30. 06. 2021 

Opravljeno za 
določena 
področja, po 
potrebi 
nastajajo nova 

  

Vrednotenje rezultatov evalvacije in 
adaptacija pristopov in vsebin 

M11: 1. 08.-31. 08. 2021     
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2. Usposabljanje strokovnega osebja, 
na primarni ravni zdravstvene 
dejavnosti ter zaposlene v 
dejavnostih v okviru katerih 
oskrbujejo osebe, ki so zaradi 
specifičnih lastnosti zdravstveno bolj 
ogrožene v primeru pojava COVID-19 
kot tudi njihovih primarnih 
oskrbovalcev ter aktivistov v NVO 

      

Izvajanje usposabljanja različnih 
skupin prebivalstva - strokovnjakov 
in laičnih oskrbovalcev starejših in 
oseb, ki so zaradi drugih bolezni, 
posebej ranljivi za koronavirusno 
okužbo - pisno poročilo o poteku in 
obsegu usposabljanja 

M12 - M29: 1. 09. 2021-28. 02. 
2023 

 V teku   

Vrednotenje rezultatov evalvacije in 
adaptacija pristopov in vsebin - pisno 
poročilo  

M30 - M32: 1. 03.-31. 05. 2023     

3. Zagotovitev trajnostnega 
usposabljanja preko neokrnjenega in 
stalnega dostopa do vsebin za 
usposabljanje ter omogočanje 
samoevalvacije - objava na spletu 

M33 - M35: 1. 06. - 31. 08. 2023     

DP10: MODULARNE 
PISARNE 

 
 

Priprava projektne dokumentacije  M3: 1. 12.-31. 12. 2020 Opravljeno  

Izvedba pripravljalnih del (zemeljska 
dela, temeljna plošča, povezava 
vodov)  

M3: 1. 12.-31. 12. 2020 Opravljeno  
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Priprava in objava razpisa za 
modularne pisarne  

M3: 1.12.-31.12.2020 Opravljeno  

Izbira izvajalca, izvedba postopka 
naročila 

M3 - M4: 1. 12. 2020-31. 01. 
2021 

Opravljeno  

Postavitev “modularnih pisarn” na 
lokaciji sedeža CNB (Zaloška 29) 

M5: 1. 01.-28. 02. 2021 Opravljeno   

Selitev klicnega centra iz začasnih 
prostorskih kapacitet v “modularne 
pisarne” 

M6: 1. 02.-31. 03. 2021 Opravljeno   
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6.2 Evalvacijski vprašalnik – zadovoljstvo z vodenjem in organizacijo projekta 

Pozdravljeni, 

pred vami je anketni vprašalnik, ki se nanaša na vodenje in organizacijo (delovni paket 1) projekta Ukrepi na področju 
obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva. Vaše povratne informacije, bomo 
upoštevali pri organizaciji in vodenju v prihodnje ter tako nadgradili nadaljnje delo. Izpolnjevanje anketnega 
vprašalnika je prostovoljno in lahko z njim kadarkoli prenehate. Za njegovo izpolnjevanje boste potrebovali približno 
5 minut. Tudi če se za sodelovanje ne odločite, to za vas ne bo imelo nobenih posledic. Vsi zbrani podatki s tem 
vprašalnikom bodo anonimni. Informacije zbiramo izključno s ciljem razvoja projekta. 

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na "naslednja stran" pričnete z izpolnjevanjem ankete. 
 

1. Prosimo, zapišite mesec, v času katerega izpolnjujete evalvacijski vprašalnik: 
______________________________ 
 
SKLOP 1: KOMPETENTNOST VODSTVA PROJEKTA 
 
2. Prosimo, označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. 
 

 Sploh 
se ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti se ne 
strinjam, 

niti 
strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Vodstvo projekta ima vso potrebno znanje za 
opravljanje dolžnosti oziroma vodenje projekta. 

     

Vodstvo projekta ima kritično mišljenje in presojo, 
kar kvalitetno prispeva k vodenju projekta. 

     

Vodstvo projekta ima dobro sposobnost 
organiziranja, načrtovanja in/ali koordinacije. 

     

Vodstvo projekta je sposobno predlagati 
inovativne rešitve za izzive, ki se pojavijo tekom 
projekta. 

     

Vodstvo projekta ima občutek odgovornosti.      

Vodstvo projekta podaja vsebino na razumljiv 
način. 

     

 
SKLOP 2: UČINKOVITOST VODSTVA PROJEKTA 
 
3. Prosimo, označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. 
 

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti se ne 
strinjam, 

niti 
strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Vodstvo projekta spoštuje doseganje ciljev v 
določenih rokih. 

     

Vodstvo projekta je strogo.      

Vodstvo projekta je hitro odzivno.      
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Vodstvo projekta je prilagodljivo.      

Vodstvo projekta je dostopno.      

Vodstvo projekta je profesionalno natančno.      

Vodstvo projekta je zanesljivo.      

Vodstvo projekta sledi poteku aktivnosti, ki se 
izvajajo v sklopu projekta. 

     

 

SKLOP 3: ZADOVOLJSTVO Z VODENJEM IN ORGANIZACIJO PROJEKTA 
 
4. Prosimo, označite, kako zadovoljni ste z organizacijo in vodenjem projekta. 
 

 Zelo 
nezadovoljen/ 
nezadovoljna 

Nezadovoljen/ 
nezadovoljna 

Niti nezadovoljen/ 
nezadovoljna, niti 
zadovoljen/ 
zadovoljna 

Zadovoljen/ 
zadovoljna 

Zelo 
zadovoljen/ 
zadovoljna 

Kako zadovoljni ste z 
VODENJEM projekta? 

     

Kako zadovoljni ste z 
ORGANIZACIJO projekta? 

     

 
 
5. Morebitni drugi komentarji, pohvale, graje, predlogi ... 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi, 
 
lepo se vam zahvaljujemo za povratne informacije! 
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6.3 Evalvacijski vprašalnik – za udeležence organiziranih dogodkov 

Pozdravljeni, 

pred vami je anketni vprašalnik, ki se nanaša na vaše doživljanje dogodka, ki ste se ga udeležili. Da bi 
dogodke lahko kar najbolje organizirali v prihodnje, vas prosimo, da anketni vprašalnik izpolnite. 
Izpolnjevanje anketnega vprašalnika je prostovoljno in lahko z njim kadarkoli prenehate. Za njegovo 
izpolnjevanje boste potrebovali približno 5 minut. Tudi če se za sodelovanje ne odločite, to za vas ne bo 
imelo nobenih posledic. Vsi zbrani podatki s tem vprašalnikom, bodo anonimni. Informacije zbiramo 
izključno s ciljem razvoja organiziranih dogodkov. 

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na "naslednja stran" pričnete z izpolnjevanjem ankete. 
 
1. Prosimo, zapišite, naziv oziroma temo dogodka, ki ste se ga udeležili: 

_______________________________________ 
 
2. Prosimo, zapišite, mesec v katerem je dogodek bil izveden: 

_______________________________________ 
 
3. Kakšen je bil vaš motiv za udeležbo dogodka? 

o Osebna želja po pridobitvi novega znanja, po izmenjavi izkušenj in primerov dobre prakse z 
drugimi. 

o Stik s strokovnjaki, ohranjanje in navezovanje novih profesionalnih stikov. 
o Zahteva delovnega mesta oziroma vodstva. 
o Drugo: _____________________________________ 

 
SKLOP 1: EVALVACIJA ORGANIZACIJE ORGANIZIRANEGA DOGODKA 
 
4. Kako zadovoljni ste z ORGANIZACIJO dogodka? 

o Zelo zadovoljen/zadovoljna 
o Zadovoljen/zadovoljna 
o Niti nezadovoljen/nezadovoljna, niti zadovoljen/zadovoljna 
o Nezadovoljen/nezadovoljna 
o Zelo nezadovoljen/nezadovoljna 
 

5. Izvedeni dogodek je bil: 
o Prekratek 
o Predolg 
o Ravno prav dolg 

 
SKLOP 2: EVALVACIJA VSEBINE ORGANIZIRANEGA DOGODKA 

 
6. Kako zadovoljni ste z VSEBINO dogodka? 

o Zelo zadovoljen/zadovoljna 
o Zadovoljen/zadovoljna 
o Niti nezadovoljen/nezadovoljna, niti zadovoljen/zadovoljna 
o Nezadovoljen/nezadovoljna 
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o Zelo nezadovoljen/nezadovoljna 
 

7. Prosimo, označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. 
 

 Sploh 
se ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti se ne 
strinjam, 

niti 
strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Ni 
relevantno 

Pri izvedbi so bile ustrezno upoštevane izkušnje 
udeležencev/k. 

      

Pripravljena gradiva so kvalitetna (vsebinsko 
usklajena, pregledna in uporabna). 

      

Termin izvedenega dogodka je bil ustrezen.       

 
8. Kaj je po vašem mnenju manjkalo glede vsebine dogodka ali njegove organizacije? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
SKLOP 2: EVALVACIJA REZULTATOV 

 
9. Prosimo, označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. 

 

 Sploh 
se ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti se ne 
strinjam, 

niti 
strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Na podlagi organiziranega dogodka sem pridobil/a 
nova teoretična znanja. 

     

Organiziran dogodek me je pozitivno motiviral za 
vnašanje sprememb. 

     

Organiziran dogodek odpira nova vprašanja in 
spodbuja k nadaljnjemu izobraževanju na tem 
področju. 

     

Moje razumevanje obravnavane teme se je na 
podlagi organiziranega dogodka povečalo. 

     

Organiziran dogodek je vplival na moja stališča o 
obravnavani temi. 

     

Novo pridobljeno znanje in veščine bom lahko 
uporabil/a v praksi. 

     

 
SKLOP 4: OCENA IZVAJALCA DOGODKA  
 
10. Ali je izvajalec med izvedbo dogodka upošteval morebitne potrebe udeležencev? 

o Da 
o Ne 
o Potrebe niso bile izražene 
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11. Kako ocenjujete delo izvajalca dogodka? 
o Zelo slabo 
o Slabo 
o Povprečno 
o Dobro 
o Zelo dobro 

 
12. Prosimo, pojasnite, podano oceno za delo izvajalca dogodka. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
13. Izvajalec je o vsebini dogodka govoril: 

o Razumljivo 
o Niti razumljivo, niti ne razumljivo 
o Nerazumljivo 

 
SKLOP 4: DEMOGRAFSKI PODATKI 
 
14. Prosimo, označite vaš spol. 

o Moški 
o Ženski 

 
15. Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba? 

o Sem brez šolske izobrazbe oziroma imam nepopolno osnovnošolsko izobrazbo 
o Osnovna šola 
o Srednja šola  
o Višja ali visoka (univerzitetna) šola 
o Specializacija, magisterij, doktorat 

 
16. Prosimo, označite iz katere kohezijske regije prihajate (v kateri bivate). 

o Zahodna Slovenija (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška, Obalno-kraška in Zasavska (Litija) 
regija) 

o Vzhodna Slovenija (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska (Hrastnik, Trbovlje, 
Zagorje ob Savi), Posavska in Primorsko-notranjska regija ter Jugovzhodna Slovenija) 

 
17. Morebitni drugi komentarji, pohvale, graje, predlogi ... 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi.  
Lepo se vam zahvaljujemo za udeležbo dogodka in za povratne informacije! 
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6.4 Evalvacijski vprašalnik – za izvajalce projektnih aktivnosti (dogodki, 

usposabljanja, okrogle mize, predstavitev) 

Pozdravljeni, 
pred vami je anketni vprašalnik, ki se nanaša na vaše doživljanje dogodka, ki ste ga izvedli. Da bi dogodke lahko kar 
najbolje organizirani v prihodnje, vas prosimo, da anketni vprašalnik izpolnite. Izpolnjevanje anketnega vprašalnika 
je prostovoljno in lahko z njim kadarkoli prenehate. Za njegovo izpolnjevanje boste potrebovali približno 5 minut. Tudi 
če se za sodelovanje ne odločite, to za vas ne bo imelo nobenih posledic. Vsi zbrani podatki s tem vprašalnikom, bodo 
anonimni. Informacije zbiramo izključno s ciljem razvoja organiziranih dogodkov. 

 
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na "naslednja stran" pričnete z izpolnjevanjem ankete. 

 
 
1. Prosimo, zapišite, naziv oziroma temo dogodka, ki ste ga izvedli: 
_______________________________________ 
 
2. Prosimo, zapišite, mesec v katerem je bil dogodek izveden: 
_______________________________________ 
 
3. Prosimo, označite vaše predhodne izkušnje z delom na podobnih dogodkih. 

o Sploh nisem imel/a izkušenj z izvajanjem tovrstnih aktivnosti. 
o Imel/a sem že nekaj izkušenj z izvajanjem tovrstnih aktivnosti. 
o Z izvajanjem tovrstnih aktivnosti imam že veliko izkušenj. 

 
SKLOP 1: EVALVACIJA ORGANIZACIJE ORGANIZIRANEGA DOGODKA 
 
4. Kako zadovoljni ste z organizacijo dogodka? 

o Zelo zadovoljen/zadovoljna 
o Zadovoljen/zadovoljna 
o Niti nezadovoljen/nezadovoljna, niti zadovoljen/zadovoljna 
o Nezadovoljen/nezadovoljna 
o Zelo nezadovoljen/nezadovoljna 

 
5. Izvedeni dogodek je bil: 

o Prekratek 
o Predolg 
o Ravno prav dolg 

 
6. Prosimo, označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjima trditvama. 
 

 
Sploh 
se ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti se 
ne 

strinjam, 
niti 

strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Ni 
relevantno 

Prostorski pogoji organiziranega 
dogodka so bili ustrezni. 
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Predhodno sem dobil/a vse potrebne 
informacije za izvajanje dogodka. 

      

Kot ekipa smo pri izvedbi dogodka s 
sodelavci dobro sodelovali. 

      

 
7. Prosimo, navedite, kaj vam je predstavljalo največji izziv pri pripravi in/ali izvedbi dogodka: 

_________________________________________________________________ 
 
SKLOP 2: EVALVACIJA VSEBINE ORGANIZIRANEGA DOGODKA 
 
8. Prosimo, označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. 
 

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti se ne 
strinjam, niti 

strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Namen izvedenega dogodka je bil dosežen.      

Odziv udeležencev izvedenega dogodka je bil 
pozitiven. 

     

Udeleženci so med dogodkom aktivno 
sodelovali. 

     

 
SKLOP 3: PROFESIONALNI RAZVOJ 
 
9. Prosimo, označite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. 
 

 Sploh se 
ne 

strinjam 

Se ne 
strinjam 

Niti se ne 
strinjam, niti 

strinjam 

Se 
strinjam 

Popolnoma 
se strinjam 

Z izvedbo tega dogodka sem pridobil/a za moje 
nadaljnje delo uporabne izkušnje. 

     

Z izvedbo tega dogodka sem pridobil/a nove 
kompetence, za moje nadaljnje delo. 

     

Izvajanje tega dogodka prispeva k mojemu 
profesionalnemu razvoju. 

     

 
SKLOP 4: DEMOGRAFSKI PODATKI 
 
10. Prosimo, označite vaš spol. 

o Moški 
o Ženski 

 
11. Prosimo, označite vašo doseženo stopnjo izobrazbe: 

o Sem brez šolske izobrazbe oziroma imam nepopolno osnovnošolsko izobrazbo 
o Osnovna šola 
o Srednja šola  
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o Višja ali visoka (univerzitetna) šola 
o Specializacija, magisterij, doktorat 

 
 
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi.  
Lepo se vam zahvaljujemo za povratne informacije! 
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6.5 Evalvacijski intervju za vodje delovnih paketov 

 
1. Kakšno je vaše mnenje o vodenju projekta z vidika medčloveških odnosov, timskega dela? 

 
2. Kakšno je vaše mnenje o vodenju projekta z vidika sposobnosti reševanja problemov in 

razreševanja konfliktov? 
 

3. Ali bi želeli, kaj v povezavi z vodenjem projekta / podajanjem informacij posebej izpostaviti? 
 

4. Ali imate kakšen predlog za vodstvo projekta? 
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6.6 9Analiza zadovoljstva z vodenjem in organizacijo projekta 

INFORMACIJE PRIDOBLJENE NA PODLAGI IZPOLNJENEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

Evalvacijski vprašalnik za preverjanje zadovoljstva z organizacijo in vodenjem projekta Ukrepi na 

področju preprečevanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva (naložbo 

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada), torej za 

zadovoljstvo z delom delovnega paketa 1, je bil 24. oktobra 2022 po elektronski pošti posredovan 

vodjem posameznih delovnih paketov projekta oziroma kjer je bilo tako dogovorjeno, njihovim 

namestnikom. 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 8 oseb (vodja delovnega paketa 2, 3, 4, 5 in 10, 6, 7, 8, 9), prav 

toliko kot je bilo predvideno. 

 

 

Slika 3: Povprečna vrednost odgovorov oziroma izražene stopnje strinjanja z navedenimi trditvami (1 – Sploh se ne strinjam, 2 – 
Se ne strinjam, 3 – Niti se ne strinjam, niti strinjam, 4 – Se strinjam, 5 – Popolnoma se strinjam) (n= 8) 

 

Na prvi sklop šestih trditev so anketirani odgovarjali na 5-stopenjski lestvici (1 – Sploh se ne 

strinjam, 2 – Se ne strinjam, 3 – Niti se ne strinjam, niti strinjam, 4 – Se strinjam, 5 – Popolnoma 

se strinjam). Ocenjevali so, v kolikšni meri se strinjajo z navedenimi trditvami. Najnižja ocena, ki 

so jo anketirani podali pri prvem sklopu trditev je ocena 4 (se strinjam), najvišja ocena pa 5 

                                                           
9 Analiza podatkov pridobljenih z evalvacijskim vprašalnikom, ki se nahaja v poglavju 6.1 in intervjujem, katerega 
vprašanja se nahajajo v poglavju 6.5. 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Vodstvo projekta ima vso potrebno znanje za
opravljanje dolžnosti oziroma vodenje projekta.

Vodstvo projekta ima kritično mišljenje in presojo,
kar kvalitetno prispeva k vodenju projekta.

Vodstvo projekta ima dobro sposobnost
organiziranja, načrtovanja in/ali koordinacije.

Vodstvo projekta je sposobno predlagati inovativne
rešitve za izzive, ki se pojavijo tekom projekta.

Vodstvo projekta ima občutek odgovornosti.

Vodstvo projekta podaja vsebino na razumljiv način.

Povprečna vrednost odgovorov
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(popolnoma se strinjam). Večina anketiranih se s trditvami popolnoma strinja, nekaj manj pa se 

jih strinja. Povprečne vrednosti odgovorov se gibajo med 4,8 in 5,0 (slika 1).   

 

75 % (6) anketiranih se popolnoma strinja, da ima vodstvo projekta vso potrebno znanje za 

opravljanje dolžnosti oziroma vodenje projekta, 2 (25 %) anketirani se strinjata, nihče pa se niti 

ne strinja, niti strinja, ne strinja in sploh ne strinja. Povprečna vrednost odgovorov znaša 4,8 (slika 

1). 

Prav tako kot pri prvi trditvi se tudi pri drugi 75 % (6) anketiranih se popolnoma strinja s tem, da 

ima vodstvo projekta kritično mišljenje in presojo, kar kvalitetno prispeva k vodenju projekta, 25 

% (2) se strinja, nihče pa ni odgovoril, da se niti ne strinja, niti strinja, da se ne strinja ali da se 

sploh ne strinja. Povprečna vrednost odgovorov znaša 4,8 (slika 1). 

Pri tretji trditvi se 88 % (7) anketiranih popolnoma strinja s tem, da ima vodstvo projekta dobro 

sposobnost organiziranja, načrtovanja in/ali koordinacije, 13 % (1) pa se strinja. Nihče ni 

odgovoril, da se niti ne strinja, niti strinja, da se ne strinja ali da se sploh ne strinja. Povprečna 

vrednost odgovorov znaša 4,9 (slika 1). 

75 % (6) anketiranih je odgovorilo, da se popolnoma strinja s tem, da je vodstvo projekta 

sposobno predlagati inovativne rešitve za izzive, ki se pojavijo tekom projekta, 25 % (2) 

anketiranih se strinja. Nihče ni odgovoril, da se niti ne strinja, niti strinja, da se ne strinja ali da se 

sploh ne strinja. Povprečna vrednost odgovorov znaša 4,8 (slika 1). 

88 % (7) anketiranih je odgovorilo, da se popolnoma strinjajo s tem, da ima vodstvo projekta 

občutek odgovornosti, eden (13 %) pa se strinja. Povprečna vrednost odgovorov znaša 4,9. 

88 % (7) % se jih popolnoma strinja s tem, da vodstvo projekta podaja vsebino na razumljiv način, 

13 % oziroma eden pa se s tem strinja. Povprečna vrednost odgovorov znaša 4,9 (slika 1). 

 

Tudi na drugi sklop osmih trditev so anketirani odgovarjali na 5-stopenjski lestvici (1 – Sploh se 

ne strinjam, 2 – Se ne strinjam, 3 – Niti se ne strinjam, niti strinjam, 4 – Se strinjam, 5 – Popolnoma 

se strinjam). Ocenjevali so, v kolikšni meri se strinjajo z navedenimi trditvami. Najnižja ocena, ki 

so jo anketirani podali pri drugem sklopu trditev je ocena 2 (se ne strinjam), najvišja ocena pa 5 
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(popolnoma se strinjam). Povprečne vrednosti odgovorov se gibajo med 3,8 in 5,0. Višja kot je 

povprečna vrednost odgovorov, bolje je ocenjena učinkovitost vodstva projekta. To velja za vse 

trditve, razen za drugo, ki se nanaša na strogost vodstva projekta.  

 

 

Slika 4: Povprečna vrednost odgovorov oziroma izražene stopnje strinjanja z navedenimi trditvami (1 – Sploh se ne strinjam, 2 – 
Se ne strinjam, 3 – Niti se ne strinjam, niti strinjam, 4 – Se strinjam, 5 – Popolnoma se strinjam) (n= 8) 

 

63 % (5) anketiranih se popolnoma strinja s tem, da vodstvo projekta spoštuje doseganje ciljev v 

določenih rokih, 25 % (2) anketiranih se strinja, eden pa se niti ne strinja, niti strinja. Nihče ni 

odgovoril, da se ne strinja ali da se sploh ne strinja. Povprečna vrednost odgovorov znaša 4,5 

(slika 2). 

38 % (3) anketiranih se niti ne strinja, niti strinja s tem, da je vodstvo projekta strogo, 1 (13 %) je 

je odgovoril, da se strinjaj, 13 % oziroma eden, da se ne strinja in 38 % (3), da se popolnoma 

strinja. Povprečna vrednost odgovorov znaša 3,8 (slika 2). 

S tem, da je vodstvo projekta hitro odzivno se popolnoma strinjajo vsi anketirani. Povprečna 

vrednost odgovorov tako znaša 5,0 (slika 2). 

Prav tako se vsi anketirani popolnoma strinjajo s tem, da je vodstvo projekta prilagodljivo. 

Povprečna vrednost odgovorov znaša 5,0 (slika 2). 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Vodstvo projekta spoštuje doseganje ciljev v…

Vodstvo projekta je strogo.

Vodstvo projekta je hitro odzivno.

Vodstvo projekta je prilagodljivo.

Vodstvo projekta je dostopno.

Vodstvo projekta je profesionalno natančno.

Vodstvo projekta je zanesljivo.

Vodstvo projekta sledi poteku aktivnosti, ki se…

Povprečna vrednost odgovorov
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Vsi se popolnoma strinjajo tudi s tem, da je vodstvo projekta dostopno. Tudi tukaj znaša 

povprečna vrednost odgovorov 5,0 (slika 2). 

75 % (6) anketiranih se popolnoma strinja s tem, da je vodstvo projekta profesionalno natančno, 

25 % (1) se jih strinja, preostali ponujeni odgovori pa niso bili izbrani. Povprečna vrednost 

odgovorov znaša 4,8 (slika 2).  

S tem, da je vodstvo projekta zanesljivo se popolnoma strinja 88 % (7) anketiranih, eden pa se 

(13 %) strinjata. Nižjih vrednosti anketirani niso izbirali, zato povprečna vrednost odgovorov 

znaša 4,9 (slika 2). 

Vsi anketirani se popolnoma strinjajo s tem, da vodstvo projekta sledi poteku aktivnosti, ki se 

izvajajo v sklopu projekta. Povprečna vrednost odgovorov znaša 5,0 (slika 2). 

 

 

Slika 5: Odstotek anketiranih glede na izraženo zadovoljstvo z vodenjem projekta (n= 8) 

 

Z vodenjem projekta je 88 % (7) anketiranih zelo zadovoljnih, eden (13 %) pa zadovoljen. Nihče 

ni sploh nezadovoljen, nezadovoljen, niti nezadovoljen niti zadovoljen (slika 3). Povprečna 

vrednost odgovorov znaša 4,9. 

0% 0%0%

13%

88%

Z vodenjem projekta sem …
1 - sploh nezadovoljen/nezadovoljna

2 - Nezadovoljen/nezadovoljna

3 - Niti nezadovoljen/nezadovoljna, niti
zadovoljen/zadovoljna
4 - Zadovoljen/zadovoljna

5 - Popolnoma zadovoljen/zadovoljna
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Slika 6: Odstotek anketiranih glede na izraženo zadovoljstvo z organizacijo projekta (n= 8) 

 

Z organizacijo projekta je 88 % (7) vodij delovnih paketov popolnoma zadovoljnih, eden (13 %) 

pa ni niti nezadovoljen, niti zadovoljen (slika 4). Nihče ni zadovoljen, sploh nezadovoljen ali 

nezadovoljen. Povprečna vrednost odgovorov znaša 4,7. 

 

Anketirani so imeli možnost samostojno zapisati morebitne druge komentarje, predloge, 

pohvale, graje in podobno, a se na to možnost ni odzval nihče. Z namenom pridobitve 

poglobljenih informacij je bil z anketiranimi – z vodji delovnih paketov projekta, opravljen 

dodatno krajši intervju. 

 

INFORMACIJE PRIDOBLJENE NA PODLAGI OPRAVLJENIH INTERVJUJEV 

Vodje delovnih paketov, ki so opravile krajši intervju (poglavje 6.5) nimajo pripomb, ki bi se vezale 

na vodenje projekta z vidika medčloveških odnosov in timskega dela. Ocenile so, da je 

sodelovanje pozitivno oziroma uspešno. Intervjuvani se tudi v času četrtega obdobnega 

evalvacijskega poročanja z vodstvom projekta niso znašli v konfliktnih situacijah, prav tako tudi 

na splošno ne zaznavajo konfliktov, v katere bi moralo posredovati vodstvo projekta. 

 

Intervjuvane vodje delovnih paketov projekta so izpostavile, da informacije podane s strani 

vodstva projekta dobijo pravočasno in na razumljiv način, v kolikor potrebujejo dodatne 

informacije pa jih lahko brez težav pridobijo. Intervjuvani so ocenjujejo, da so z dogajanjem v 

0% 0%

13%
0%

88%

Z organizacijo projekta sem …

1 - sploh nezadovoljen/nezadovoljna

2 - Nezadovoljen/nezadovoljna

3 - Niti nezadovoljen/nezadovoljna, niti
zadovoljen/zadovoljna

4 - Zadovoljen/zadovoljna

5 - Popolnoma zadovoljen/zadovoljna



 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru  

odziva Unije na pandemijo COVID-19.                                                                                                                                   92 
 

okviru projekta seznanjeni dovolj dobro in da so redni sestanki vseh udeleženih (vsake 14 dni) 

ustrezno razporejeni.  

 

Posebni predlogi za vodstvo projekta s strani intervjuvanih niso bili podani. 

 

Glede na izraženo zadovoljstvo z organizacijo in vodenjem projekta ter z dojemanjem vodstva kot 

kompetentnega za opravljanje svojega dela in pri tem učinkovitega, je priporočeno, da vodstvo 

projekta opravlja svoje delo na način kot ga je opravljalo do sedaj. 
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6.7 Poročilo o izvedeni drugi znanstveni in strokovni konferenci Javno zdravje in 

Covid-19 
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